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1 PŘEDMLUVA 
Tato aktualizovaná Koncepce zavádění metody BIM v České republice (dále též „Koncepce“ nebo 
„Koncepce BIM“) byla zpracována na základě usnesení vlády č. 1087, o plnění Koncepce zavádění 
metody BIM (Building Information Modelling) v České republice, ze dne 21. prosince 2022. Vláda tímto 
usnesením uložila zpracovat aktualizaci Koncepce zavádění metody BIM v České republice (dále též 
„původní Koncepce“) schválené usnesením vlády č. 682 ze dne 25. září 2017, včetně jeho následné 
změny provedené usnesením vlády č. 41 ze dne 18. ledna 2021. 

Ke klíčovým důvodům aktualizace původní Koncepce náleží rozšíření konceptu BIM z původního 
zaměření na informační modelování staveb (Building Information Modelling) na širší oblast 
managementu informací o stavbách, včetně jejich souvislostí a vazeb v rámci vystavěného prostředí. 
Souhrnně jsou důvody aktualizace v kapitole 2. Úvod. 

Aktualizaci Koncepce zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále též „MPO“) za podpory 
ostatních členů vlády a předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále též „ČÚZK“), ve 
spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (dále též „ČAS“) a odbornými a zájmovými 
organizacemi a komorami - Odbornou radou pro BIM, z.s. (dále též „czBIM“), Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále též „ČKAIT"), Českou komorou 
architektů (dále též „ČKA") a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR (dále též „SPS"). Aktualizace byla 
konzultována se širokou skupinou zainteresovaných stran zastoupených v pracovní skupině 
ustanovené ad-hoc agenturou ČAS. 
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2 ÚVOD 
Koncepce BIM je základním koncepčním materiálem střednědobého charakteru, který stanovuje 
principy zavádění BIM v České republice do roku 2027. 

Postupující digitální transformace je celosvětovým trendem v mnoha oblastech života a odvětvích 
lidských činností a podnikání nebo veřejné správy, vede k digitalizaci klíčových procesů a systémů a je 
podmíněna vytvářením, správou a sdílením informací v digitální podobě. To se v odvětvích 
souvisejících s investiční výstavbou pozemních a infrastrukturních staveb a s jejich dlouhodobým 
užíváním a provozováním vztahuje i na informace o vystavěných aktivech, stavbách a zařízeních, a na 
optimalizaci procesů jejich životního cyklu. 

V rámci veřejné správy se zavádění moderních postupů zpracování a využívání informací věnují aktivity 
eGovernmentu, v České republice zastřešené strategickým rámcem Digitální Česko. Digitalizace agend  
a procesů usnadňuje výkon veřejné správy a současně zlepšuje její dostupnost pro občany, firmy a 
další subjekty. Současně je pro řadu významných agend a činností veřejné správy i soukromé sféry 
nezbytná digitalizace informací a procesů týkajících se staveb a zařízení, včetně jejich vazeb a vztahů 
v území, s využitím modelování informací o vystavěném prostředí. 

Platná východiska Koncepce lze shrnout v následujících bodech: 
o strategický význam stavebnictví pro hospodářství České republiky, 
o omezená digitalizace odvětví se stagnující mírou produktivity práce, 
o dodatečné změny dokumentace staveb v průběhu realizace, 
o efektivita BIM pro naplnění principů udržitelné výstavby v celém životním cyklu stavby, 
o význam BIM pro stavebnictví srovnatelný s digitalizací průmyslu, 
o efektivnější výstavba a správa staveb, 
o posun od fragmentace procesů v životním cyklu staveb ke spolupráci, 
o omezení lidských chyb během přípravy a provádění stavby, které ve svém důsledku vedou 

k překročení plánovaných nákladů na stavbu, 
o zvýšení transparentnosti využívání veřejných finančních prostředků, 
o nezbytnost užší spolupráce všech zúčastněných stran. 

Mezinárodně se BIM uplatňuje v soukromé sféře stavebnictví od konce minulého století a ve 
vyspělých ekonomikách následně veřejní zadavatelé vyžadují jeho využití svými dodavateli. Nověji se 
v zahraničí prosazuje digitalizace vystavěného prostředí pro řešení nových výzev ve stavebnictví a 
dalších odvětví a služeb ve vystavěném prostředí až po aplikace konceptů umělé inteligence a 
propojených digitálních dvojčat s důrazem na datově centrické systémy a procesy, které umožní 
adekvátní nasazení a využití budoucích technologií a způsobů plánovaní a řízení. Následování těchto 
trendů je nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti českého stavebnictví, obecněji i pro rozvoj 
hospodářství a celé společnosti. 

Koncepce BIM by měla stavebnictví poskytovat jasně formulovanou strategii rozvoje a digitalizace 
procesů tak, aby na ně mohly navázat subjekty podílející se na digitalizaci navazujících agend veřejné 
správy.1 Standardizace tvorby, správy a výměny informací o stavbách během celého životního cyklu 
urychlí a zkvalitní postup přípravy, provádění, užívání a provozování staveb a uspoří související 

 
1 Viz Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. prosince 2022 č. 1087 
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náklady. Koncepce BIM stanovuje cíle a navazující opatření potřebná pro jejich dosažení 
prostřednictvím efektivního využívání managementu informací o stavbách v České republice. 

2.1 Vznik a dosavadní postup implementace původní Koncepce  

V listopadu 2016 bylo schváleno usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information 
Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ve kterém 
vláda vyjádřila podporu zavádění metody BIM v ČR v souvislosti s jejím vlivem na růst ekonomiky  
a konkurenceschopnost ČR, jmenovala Ministerstvo průmyslu a obchodu gestorem zavádění metody 
BIM v ČR a uložila mu zpracovat za podpory ostatních ministerstev Koncepci zavádění metody BIM  
v České republice.  

Na vlastním zpracování původní Koncepce se kromě MPO podílelo zejména Ministerstvo dopravy 
(dále též „MD“), resp. Státní fond dopravní infrastruktury (dále též „SFDI“) a dále experti czBIM. 
Původní Koncepce zavádění metody BIM v České republice schválená usnesením vlády č. 682 v září 
2017 původně zahrnovala harmonogram 38 opatření zaměřených na 7 tematických oblastí. V lednu 
2021 schválila vláda usnesením č. 41/2021 aktualizaci tohoto harmonogramu a jeho rozšíření o dvě 
nová opatření. 

V lednu 2018 zahájil v České agentuře pro standardizaci činnost Odbor Koncepce BIM, který na základě 
pověření MPO postupně připravuje jednotlivé výstupy v podobě metodik, standardů, osvěty a 
vzdělávání, které mají za cíl podpořit veřejné zadavatele v procesu aplikace metody BIM při realizaci 
stavebních projektů touto metodou. Postup implementace původní Koncepce a stavu plnění jejích 
opatření byl do roku 2022 průběžně monitorován, posuzován a vyhodnocován vládou. Nadále bude 
postup monitorován, posuzován a vyhodnocován v rámci jednání relevantních pracovních skupin a 
výborů Rady vlády pro informační společnost. 

2.2 Důvody aktualizace původní Koncepce 

Návrh aktualizace původní Koncepce předložený vládě Ministerstvem průmyslu a obchodu 
v materiálu Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR v období od září 2021 do června 
2022 a akceptovaný vládním usnesením č. 1087 ze dne 21. prosince 2022 navázal na předpoklad 
takové aktualizace uvedený v materiálu „Odůvodnění k aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění 
BIM v ČR“ přijatém vládním usnesením č. 41 ze dne 18. ledna 2021. 

Zatímco jsou stávající opatření původní Koncepce postupně naplňována, je dle identifikované potřeby 
její aktualizace třeba reagovat na obecný turbulentní vývoj a zohlednit aktuální stav, který ovlivňují 
zejména níže uvedené změny v rámci: 

České republiky: 
o zpětná vazba k „Návrhu věcného záměru zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu 

stavby a vystavěném prostředí“, 
o novelizace nového stavebního zákona, 
o aktualizace digitalizace stavebního řízení a územního plánování, 
o postup přípravy zákona o NIPI, 
o rozvoj implementace eGovernmentu. 
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Zahraničí: 
o rozvoj uhlíkově neutrálních politik EU, 
o rozvoj energetických politik EU, 
o postup implementace národních strategií BIM v zemích EU / mimo EU, 
o další rozvoj a implementace mezinárodních norem a dalších standardů pro metodu BIM.2 

Tyto změny v národním i mezinárodním kontextu v průběhu dosavadní implementace původní 
Koncepce současně přinášejí konkrétní důvody pro aktualizaci jejího obsahu, cílů a souvisejících 
opatření a jsou dále rozvedeny v návaznosti na uvedený výčet z její identifikované potřeby. 

Zásadním výstupem dosavadní implementace původní Koncepce je věcný záměr zákona o správě 
informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (dále též „zákon o BIM“) 
schválený usnesením vlády č. 298 ze dne 3. května 2023. Proces přípravy a projednávání věcného 
záměru zákona o BIM v širokém okruhu zainteresovaných stran vedl též k prohloubení poznání, které 
vyžaduje zohlednění v rámci aktualizace Koncepce. Povinnost použití metody BIM bude platit pouze 
pro nadlimitní veřejné zakázky (ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek) na stavební práce, 
financované z veřejných rozpočtů. 

Konkrétně věcný záměr zákona o BIM vyvozuje, že pro plné zhodnocení informací vznikajících 
metodou BIM při přípravě, provádění a provozu jednotlivých staveb nebo jejich komplexů v rámci 
digitalizovaných agend veřejné správy a dalších subjektů je nezbytné standardizovat postup 
modelování informací o vystavěném prostředí jako součást služeb eGovernmentu, což aktualizace 
Koncepce reflektuje. 

V souvislosti s rekodifikací veřejného stavebního práva vedoucího k přijetí nového stavebního zákona 
zakotvilo již v roce 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též „MMR“) zákonem č. 47/2020 Sb. 
základní rámec pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánovaní (dále též „DSŘÚP“) spolu se 
zavedením digitální technické mapy České republiky včetně Informačního systému digitální mapy 
veřejné správy v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Aktualizace Koncepce zahrnuje 
synergie BIM v rámci těchto záměrů včetně přípravy postupné automatizace povolování stavebních 
záměrů. 

Při rozvoji národní infrastruktury pro prostorové informace (dále též „NIPI“) pak Ministerstvo vnitra 
(dále též „MV“) připravilo věcný záměr zákona o NIPI schválený usnesením vlády č. 636 z 19. července 
2021 a následně novou strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice po 
roce 2020 přijatou usnesením vlády č. 1014 z 12. listopadu 2021. I v souvislosti s implementací 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/868 ze dne 30. května 2022 o evropské správě dat 
a o změně nařízení (EU) 2018/1724 (DGA z anglického Data Governance Act) byl schválen návrh 
věcného záměru zákona o správě dat veřejného sektoru usnesením vlády č. 576 ze dne 16. srpna 2023. 
Aktualizace Koncepce reflektuje budoucí rozvoj NIPI, nyní v gesci Digitální a informační agentury (dále 
též „DIA“), pro využití informačních modelů staveb pro podporu agend veřejné správy a dalších 
subjektů. 

Evropská unie v souvislosti s digitalizací stavebnictví v kontextu přechodu k udržitelnému a odolnému 
stavebnímu ekosystému a vystavěnému prostředí prostřednictvím Evropské komise organizuje a 

 
2 Viz Usnesení Vlády České republiky č. 1087 ze dne 21. prosince 2022 
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podporuje řadu iniciativ zastřešených strategií „Transition pathway for Construction“ (Přechodová 
cesta pro stavebnictví) vydanou v březnu 2023. Strategie poskytuje důkladnou analýzu výzev, kterým 
ekosystém čelí, a pomáhá zúčastněným stranám a tvůrcům politik identifikovat oblasti pro zlepšení. 
To otevírá cestu pro odolný, ekologický a digitálně vyspělý průmysl, podmíněný využitím BIM včetně 
otevřeného konceptu openBIM.3 

Národní strategie a iniciativy zavádění BIM v zemích EU i mimo EU se zaměřují na prohloubení 
využívání mezinárodních norem a standardů vydávaných v období dosavadní implementace původní 
Koncepce. Jejich výstupy přinášejí konkrétní poznatky, ze kterých aktualizace Koncepce čerpá pro 
usnadnění dalšího postupu. 

Na prvním místě je to uplatnění mezinárodního souboru technických norem ČSN EN ISO 19650 
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního 
modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb. 
Obdobně se uplatňují další standardy a technické normy např. v oblastech datových slovníků, 
klasifikačních systémů, úrovně informačních potřeb a požadavků na informace nebo šablon vlastností 
stavebních předmětů, včetně související oblasti stavebních výrobků. 

Důvodem pro aktualizaci původní Koncepce je též uplatnění konceptů otevřených datových formátů 
na mezinárodní úrovni, služeb a procesů pro tvorbu, správu a výměnu informací, známých pod 
označením openBIM. Rozvoji se věnuje mezinárodní asociace buildingSMART, zastoupená ve většině 
členských zemí Evropské unie a od roku 2021 i v České republice. 

Další důvody aktualizace vyplývají z dosavadního postupu implementace původní Koncepce, výstupů 
jejích pilotních projektů stejně jako dalších projektů realizovaných v soukromé i veřejné sféře. 
Aktualizace tak vedle osvědčených původních principů a řady realizovaných dosavadních výstupů 
původní Koncepce umožňuje reflektovat nové trendy, nastalé změny a zkušenosti vyplývající 
z tuzemského i mezinárodního kontextu. A konečně důvodem aktualizace formálního rámce 
dokumentu původní Koncepce je příslušné metodické doporučení pro přípravu veřejných 
strategických a prováděcích dokumentů v České republice. 

  

 
3 Viz pojem openBIM podrobněji vysvětlen v kapitole 6.2.7., jde o koncept založený na interoperabilitě jednotlivých 
technických řešení (SW) a otevřenosti pořizovaných systémů tak, aby bylo možné k jednotlivým údajům přistupovat i 
skrze SW nástroje/systémy třetích stran bez nutnosti nákupu konkrétní licence. 
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3 OBECNĚ O MANAGEMENTU INFORMACÍ A 
MODELOVÁNÍ INFORMACÍ O VYSTAVĚNÉM PROSTŘEDÍ 

3.1 Management informací s využitím informačního modelování staveb a jeho 
přínosy 

Spolupráce mezi účastníky zapojenými do stavebních projektů a do správy staveb je stěžejní pro 
efektivní přípravu, realizaci a provoz a užívání staveb. Organizace stále více pracují na nových 
prostředích pro spolupráci k dosažení vyšší úrovně kvality a větší míry opětovného používání 
existujících znalostí a zkušeností. Významným přínosem těchto prostředí pro spolupráci je potenciál 
efektivně komunikovat, opětovně používat a sdílet informace a snižovat riziko jejich ztrát, rozporů 
nebo dezinterpretace. 

V současné době je významné množství zdrojů spotřebováváno na opravování nestrukturovaných 
informací nebo na nesprávný management informací neškoleným personálem, na řešení problémů 
vyplývajících z nekoordinovaného úsilí realizačních týmů a na řešení problémů spojených s opětovným 
používáním a opětovným vytvářením informací. 

Soubor technických norem ČSN EN ISO 19650 uvádí pro všechny účastníky doporučení pro systém 
správy informací včetně jejich vyměňování, zaznamenávání, spravování verzí a organizování. Platí pro 
celý životní cyklus jakékoliv stavby, včetně strategického plánování, výchozího návrhu, technické 
přípravy, investiční přípravy, zpracování dokumentace, výstavby, každodenního provozu, údržby, 
rekonstrukcí, oprav a konce životního cyklu. 

Významnými pojmy spojenými s managementem informací pro účely tohoto dokumentu jsou: 
o informace – opakovaně interpretovatelná formalizovaná reprezentace dat vhodná pro komunikaci, 

interpretaci nebo zpracování; poznámka: Informace mohou být zpracovávány lidmi nebo 
automatickými prostředky [ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.1],  

o požadavek na informace – specifikace, jaké informace, kdy, jak a pro koho je nutno vytvořit [ČSN 
EN ISO 19650-1, 3.3.2], 

o informační model stavby (IMS) – sdílená digitální reprezentace fyzických a funkčních charakteristik 
staveb nebo jejich částí sloužící pro zkoumání jejich vlastností a pro specifikované účely zahrnující i 
digitální model (modely) stavby (DiMS), dokumenty a dokumentaci spojenou se všemi fázemi 
životního cyklu stavby; [ČAS, Informační model stavby a stávající dokumentace], 

o projektový informační model (PIM) – informační model vztahující se k fázi přípravy a provádění 
stavby; poznámka 1: V průběhu projektu může být projektový informační model používán pro 
zprostředkování navrhovaného řešení (někdy nazýván model navrhovaného řešení) nebo virtuální 
reprezentaci aktiva k výstavbě (někdy nazýván model virtuální stavby); poznámka 2: Zkratka je z 
anglického Project Information Model, [ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.10, upraveno – „dodací fáze“ 
nahrazena „fáze přípravy a provádění stavby“ pro zajištění souladu s právními předpisy ČR], 

o informační model aktiva (AIM) – informační model vztahující se k provozní fázi stavby, informační 
model vztahující se k provozní fázi stavby; poznámka: Zkratka je z anglického Asset Information 
Model, [ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.9], 

o digitální model stavby (DiMS, model stavby) – ucelená část reprezentující prostorové uspořádání a 
charakteristiky stavby, jejích konstrukcí a prvků ve strukturované podobě; poznámka 1: ucelená část 
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představuje strukturovanou a objektově orientovanou reprezentaci stavby nebo její části, 
obsahující reprezentace jednotlivých stavebních předmětů s jejich vlastnostmi a grafickou podobou 
potřebnou pro požadované zobrazení vytvářenou zpravidla ve fázi navrhovaní příslušným 
softwarovým nástrojem; poznámka 2: DiMS jako součásti IMS jsou odlišené z důvodu možnosti 
přesné specifikace požadavků na informace, využití buildingSMART IDS a uložení výsledných 
informací v části informačního modelu stavby ve struktuře podle datového modelu IFC; [ČAS, Návrh 
paragrafového znění zákona o správě informací o stavbě, informačních modelech stavby a 
vystavěného prostředí a o změně některých zákonů],  

o informační kontejner – pojmenovaná trvalá množina informací opětovně získatelná ze souboru, 
systému nebo z hierarchie úložiště aplikace a tvořená společně strukturovaně uloženými 
strukturovanými i nestrukturovanými daty a metadaty v jednom počítačovém souboru včetně 
podadresářů a souborů s informacemi; poznámka: Původní definice vychází z jednoúčelového 
kontextu využití informačního kontejneru v rámci CDE a náhrady slova „soubor“. V tomto kontextu 
se může jednat o samostatný dokument a pro účely dalšího zpracování dat není definice vhodná, 
[ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.12, upraveno – definice doplněna pro zajištění souladu se souborem 
technických norem ČSN EN ISO 21597], 

o informační modelování stavby (BIM, modelování informací o stavbě)) – používání sdílené digitální 
reprezentace stavby k usnadnění procesů navrhování, výstavby a provozu pro vytváření 
spolehlivého základu pro rozhodování; [ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.14, upraveno – pojmenování 
„vystavěná aktiva“ bylo změněno na „stavby“; poznámka 1 k heslu byla odstraněna], 

o společné datové prostředí (CDE) – dohodnutý zdroj informací pro jakýkoliv projekt nebo stavbu pro 
uchovávání, spravování a šíření jednotlivých informačních kontejnerů prostřednictvím řízeného 
procesu, [ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.15, upraveno – slovo „aktivum“ bylo změněno na „stavba“], 

o úroveň informačních potřeb – rámec vymezující rozsah a granularitu informací (smysluplných dat), 
[ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.16, upraveno – doplněno „smysluplných dat“], 

o stavební předmět – jakákoliv část vnímatelného nebo myslitelného světa, která je předmětem 
zájmu v kontextu stavebního procesu, Poznámka: Se stavebním předmětem jsou spojené vlastnosti. 
Příklad: Stavební entita, soubor staveb, stavební komplex, stavební prvek, stavební konstrukce, 
místnost, stavební výrobek, prvek technických zařízení budov, požární úsek; [ČSN ISO 12006-2:2017, 
3.1.2, upraveno – termín upraven pro potřeby DSS a zajištění souladu se souborem technických 
norem ČSN EN IEC 81346 (ČSN ISO 81346), definice rozšířena o původní definici pro "objekt", příklad 
doplněn.], 

o datový standard stavby (DSS) – smluvené geometrické a alfanumerické informace o jednotlivých 
prvcích v modelu stavby uvedené pro určité účely užití, [ČAS, Koncepce architektury datového 
standardu staveb, upraveno], 

o informační modelování vystavěného prostředí (modelování informací o vystavěném prostředí) – 
používání sdílené digitální reprezentace staveb, zařízení a dalších objektů vytvořených člověkem 
(umělé prostředí) a objektů ovlivněných jeho činností nebo jeho činnost ovlivňující (přírodní 
prostředí), ve vzájemných vztazích a umístěných v území určené pro vytváření spolehlivého základu 
pro rozhodování 

o informační model vystavěného prostředí – digitální reprezentace fyzických a funkčních 
charakteristik vystavěného prostředí a dalších účelově seskupených informací o území, stavbách, 
vztazích, omezeních a procesech týkajících se vystavěného prostředí, 

o CAFM (Computer-Aided Facility Management) – software pro správu a provoz nemovitostí, pro 
řízení, podporu automatizací některých procesů pro podporu facility managementu, 
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Nové pojmy budou ukotveny v národních dodatcích k příslušným mezinárodním standardům. 

Informační modely staveb jsou strukturované zdroje informací potřebných pro rozhodování v průběhu 
celého životního cyklu staveb tvořících vystavěné prostředí. Informační modely mohou obsahovat 
strukturované a nestrukturované informace. Příklady strukturovaných informací zahrnují geometrické 
modely, tabulky a databáze. Příklady nestrukturovaných informací zahrnují dokumenty, videoklipy a 
zvukové záznamy. 

Využití informačního modelování a managementu informací v rámci celého životního cyklu staveb 
zpravidla vede k úspoře lidských a přírodních zdrojů včetně času a finančních prostředků. Konkrétně 
jsou uváděny zejména následující přínosy: 
o efektivní zapojení všech účastníků stavebního projektu, koordinace projektového týmu, podpora 

spolupráce, 
o koordinovaná tvorba projektu s vysokým standardem kvality, optimalizace návrhu,  
o usnadnění práce s alternativními návrhy, inženýrské analýzy,  
o detekce kolizí před výstavbou,  
o usnadnění koordinace činností s využitím informací v infomačním modelu stavby,  
o snížení množství oprav a předělávek a s tím související úspora materiálů a zdrojů,  
o lepší kontrola nad staveništěm v průběhu realizace, lepší řízení logistiky, zajištění BOZP, kontrola 

kvality, 
o možnost simulací různých scénářů,  
o vizualizace ve fázi plánování, 
o automatizace extrakce požadovaných informací z modelu a využití modelů pro správu, údržbu a 

dalších záležitostí týkajících se provozní fáze životního cyklu stavby. 

3.2 Modelování informací o vystavěném prostředí a jeho přínosy  

Pro plné zhodnocení informací vznikajících při přípravě, realizaci a provozu jednotlivých staveb nebo jejich 
komplexů v rámci digitalizovaných agend veřejné správy a dalších subjektů je nezbytné standardizovat 
postup modelování informací o vystavěném prostředí jako součást služeb eGovernmentu. Standardizace 
zajistí vznik základního modelu vystavěného prostředí, který bude tvořen integrací prostorových informací 
včetně dat vznikajících prostřednictvím informačního modelování staveb pomocí jednotného technického 
a metodického rámce.  

Při tvorbě tohoto rámce bude přihlédnuto k evropským iniciativám, např. ke společnému evropskému 
rámci označenému „The Common European Framework for Digital Building Logbook“, který má zajistit, 
aby data a informace z jednotlivých členských států EU byly tzv. bezešvé, tedy aby mohly sloužit pro 
rozhodování a tvorbu politik nejen v daném členském státu, ale i na úrovni EU. Ambicí je vytvořit společné 
úložiště pro všechna data související s budovami, resp. hlavní přístupový bod pro ověřená a důvěryhodná 
data o budovách.  

Informační model vystavěného prostředí umožní nevnímat každou stavbu pouze samostatně, ale vidět ji 
ve vazbách k dalším stavbám včetně sítí dopravní a technické infrastruktury, či k okolnímu veřejnému 
prostoru. Standardizace modelování informací o vystavěném prostředí umožní v budoucnu vytvářet a 
využívat účelové doplňky základního modelu vystavěného prostředí pro podporu dalších agend veřejné 
správy a zajistí vytvoření odpovídající dílčí infrastruktury národní infrastruktury pro prostorové informace 
(NIPI).  
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4 VIZE A GLOBÁLNÍ CÍLE KONCEPCE 

 
Obrázek 1:  Návaznost hlavních parametrů Koncepce 

Zavedení managementu informací s využitím informačního modelování staveb má pro stavebnictví 
obdobný význam jako iniciativa Průmysl 4.0 pro další odvětví a je nutnou podmínkou digitalizace 
nezbytné pro uplatnění moderních metod přípravy, povolování a provádění staveb a jejich užívání a 
provozování pro zvýšení produktivity a kvality procesů. Účelem managmentu informací je zlepšení 
jejich výměny pro dosažení efektivnější komunikace, spolupráce a podpory rozhodování v procesech 
celého životního cyklu staveb. V rámci vystavěného prostředí pak management informací o stavbách 
umožní jejich využití pro podporu agend veřejné správy i jiných subjektů. 

Stanovení vize Koncepce zavádění metody BIM v České republice zohledňuje všeobecné úsilí o 
optimalizaci stavebnictví a vystavěného prostředí prostřednictvím digitalizace: 

Vizí Koncepce BIM je využití standardizace managementu a modelování informací o stavbách a 
vystavěném prostředí pro digitalizaci souvisejících postupů. 

Vzhledem ke strategickému významu stavebnictví a vystavěného prostředí jejich digitalizace 
podmiňuje celospolečenský rozvoj vyjádřený globálními cíli (GC) Koncepce, jimiž jsou: 

o GC1 – Optimální správa a rozvoj vystavěného prostředí 
Vystavěné prostředí zajišťuje podmínky pro život, práci i rekreaci lidí a ekonomickou činnost 
podnikatelských subjektů. Jeho optimální stav a nezbytný rozvoj byly významným cílem v celé 
historii lidstva. Moderní postupy včetně digitalizace a managementu informací především umožňují 
další zefektivnění správy vystavěného prostředí ze strany veřejných i soukromých subjektů, včetně 
plánování a realizace jeho rozvoje. 
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o GC2 – Efektivní příprava a realizace strategických investic  
Česká republika při stávajících globálních změnách a trendech podmiňuje další růst a mezinárodní 
konkurenceschopnost též nezbytnými strategickými investicemi. Ať už se týkají dopravní, 
energetické a datové infrastruktury, zajištění bydlení nebo rozvoje vzdělávání, bude efektivita 
těchto investic záviset i na rozšířené dostupnosti informací jak ve fázi přípravy, tak i následné 
realizace a správy pořizovaných aktiv. 

o GC3 – Produktivní stavebnictví a jeho dodavatelský řetězec 
Produktivita stavebnictví je podmíněna úsilím na straně projektantů, zhotovitelů nebo výrobců 
stavebních výrobků a materiálů, ale i zlepšením procesů veřejné správy včetně povolovacích 
procesů. Dosažení produktivního stavebnictví je nepředstavitelně bez digitalizace jeho postupů 
včetně standardizace managementu informací. Týká se to i budoucích směrů včetně robotizace a 
automatizace nebo modulární výstavby. 

o GC4 – Účinná správa a údržba budov a infrastruktury 
Vzhledem k povaze životního cyklu staveb a zařízení, včetně budov, dopravních a infrastrukturních 
sítí nebo výrobních a zpracovatelských celků, je klíčovým faktorem efektivnosti vlastníků a 
provozovatelů zajištění účinné správy a údržby. Tuto účinnost nelze dále zvyšovat bez uplatnění 
digitálních postupů a nástrojů, pro jejichž uplatnění je nezbytné zavedení managementu informací. 

o GC5 – Racionální odpovědí na nové výzvy a požadavky 
Rostoucí povědomí a důraz na udržitelnost dalšího rozvoje lidské společnosti s ohledem na 
pozemské zdroje a životní prostředí vede k novým výzvám a požadavkům na výstavbu i na 
modernizaci vystavěného prostředí a jeho součástí. Tyto trendy z části vyplývající i z našich 
mezinárodních závazků vyžadují vedle využití nových postupů nebo materiálů především racionální 
přístup, pro který je digitalizace a management informací zásadní. 

o GC6 – Moderní a dostupné služby pro občany a podnikatele 
Mezi významné závazky státu vůči občanům a podnikatelům patří postupné zavedení digitálních 
služeb veřejné správy, které budou odpovídat požadavkům 21. století. Řešení životních situací a 
podnikatelských činností a rozhodnutí souvisejících se stavbami a vystavěným prostředím takové 
služby nepochybně vyžadují a v rámci rozvoje eGovernmentu pro ně bude rozvoj digitalizace 
stavebnictví rozhodující.  

Přes výraznou rozličnost těchto globálních cílů a odlišných cest k jejich dosažení je společným 
jmenovatelem a nutnou podmínkou dalšího postupu uvedená vize Koncepce, kterou dále upřesňuje 
stanovení jejích strategických oblastí a cílů. 
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5 STRATEGICKÉ OBLASTI A STRATEGICKÉ CÍLE KONCEPCE 
Realizace Koncepce je stanovena Implementačním plánem Koncepce zavádění metody BIM v České 
republice (dále též „Implementační plán“), jehož opatření jsou přiřazena strategickým oblastem a 
strategickým cílům, jejichž kombinace vytvářejí synergický efekt. 

5.1 Strategické oblasti 

Vzhledem k zaměření na podporu managementu informací v celém životním cyklu staveb a jejich 
využití v dalších agendách veřejné správy a soukromého sektoru se Koncepce zaměřuje na tyto tři 
strategické oblasti (SO): 

o SO1 – Management informací pro optimalizaci přípravy a provádění staveb 
V rámci této oblasti se opatření zaměřují na stanovení potřebných informací a jejich správu ve fázi 
přípravy záměru, navrhování a provádění staveb. Součástí této oblasti je i povolování staveb nebo 
výběr zhotovitelů. Tato fáze je ukončena kolaudací a předáním staveb do užívání.  

o SO2 – Podpora digitalizace správy a údržby pro efektivní užívání a provoz staveb 
Opatření v této oblasti se zaměřují na stanovení požadavků na informace, které vychází z výstupů 
strategické oblasti SO1 a vytváří základ pro využití managementu informací ve fázi užívání a 
provozování staveb. 

o SO3 – Podpora digitalizace agend souvisejících se stavbami a s vystavěným prostředím 
Tato oblast zahrnuje opatření zaměřená na využívání informací o stavbách v dalších agendách 
veřejné správy a soukromé sféry prostřednictvím systémů a procesů eGovernmentu ČR s využitím 
národní infrastruktury pro prostorové informace.  

5.2 Strategické cíle 

Strategické cíle (SC) jsou odvozeny z potřeb a požadavků na efektivní zavedení managementu 
informací v uvedených strategických oblastech. Konkrétní opatření jsou Implementačním plánem 
stanovena pro následujících deset strategických cílů: 

o SC1 – Vytvoření právního prostředí 
Vytvoření právního prostředí je jedním z klíčových cílů Koncepce BIM od počátku její implementace. 
Vzhledem k rozvoji digitalizace ve společnosti i ve veřejné správě v uplynulém období jsou oblasti 
přípravy, provádění, užívání a provozu staveb rozšířeny pro podporu dalších agend veřejné správy i 
soukromého sektoru. 

o SC2 – Zavedení systému vzdělávání, podpora dalšího vzdělávání a osvěta 
Rozvoj vzdělávání a osvěty je nezbytným předpokladem pro digitální transformace v libovolné 
oblasti a pro stavebnictví to vzhledem ke stavu jeho digitalizace platí dvojnásob. Koncepce BIM se 
této oblasti věnuje dlouhodobě a na základě dosavadních zkušeností tento cíl dále konkretizuje 
příslušnými opatřeními. Cíl se vztahuje ke všem třem strategickým oblastem. 

o SC3 – Zavádění standardů, technických norem, terminologie a ontologie 
Mezinárodně i v českém prostředí patří standardizace k hlavním cílům při zavádění managementu 
informací. Vedle dosavadního pokročilého stavu současně stále dochází k rozvoji mezinárodní 
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standardizace včetně přijímání dalších technických norem s potřebou jejich lokalizace a 
implementace. Obdobně je nutný další důraz na standardizaci terminologie včetně ontologických 
souvislostí v rámci stavebnictví, ale i celé oblasti eGovernmentu. Tento cíl Koncepce se vztahuje 
především k prvním dvěma strategickým oblastem, přičemž podporuje digitalizaci agend a služeb 
řízenou v rámci eGovernmentu. 

o SC4 – Vytvoření a zajištění podpory rozvoje a využívání datového standardu stavby  
Datová standardizace je nezbytná pro zajištění interoperability informací a dat, informačních 
systémů nebo konkrétních aplikací a nástrojů, až po procesy a jejich řízení. Zavedení datového 
standardu stavby vychází ze základního postupu managementu informací, vytváření požadavků na 
informace a výměnu informací v digitální formě. Předpokladem pro další uplatnění datového 
standardu stavby je širší implementace a rozvoj výchozích slovníků pojmů a datových slovníků. Cíl 
je určen především pro první dvě strategické oblasti, současně je ale předpokladem i pro digitalizaci 
agend obecně. 

o SC5 – Vytvoření a zavedení standardizovaných metodik  
Metodiky vytvářené a publikované v rámci implementace Koncepce jsou zaměřeny na podporu 
zavádění managementu informací především v organizacích veřejných zadavatelů, ale jejich využití 
není omezeno. K hlavním oblastem jejich zaměření náleží pasportizace stávajících staveb, zadávání 
veřejných zakázek a jejich smluvní rámec, zavedení společného datového prostředí, podpora 
malých a středních podniků nebo modelování pro vybrané účely užití, aktualizace souboru 
stávajících metodik a stanovení pravidel pro výměnu informací, které nemohou být umístěny v 
rámci řešení CDE; konkrétně jsou upřesněny v příslušných popisech opatření Implementačního 
plánu. Tento cíl se týká všech tří strategických oblastí. 

o SC6 – Zajištění vazby BIM a DSŘ včetně dokumentace a povolování staveb 
Při rozložení kompetencí v oblasti stavebnictví v rámci několika resortů je třeba zajistit vzájemnou 
koordinaci a spolupráci i v oblasti digitalizace tohoto odvětví. Konkrétně v klíčové etapě povolování 
staveb je cílem zajištění vazby BIM se současně připravovanou digitalizací stavebního řízení (dále 
též „DSŘ“), včetně vazby prováděcích předpisů. Zásadní je pak jednoznačné stanovení vztahu a 
postupů přípravy projektové dokumentace s využitím postupů metody BIM. Cíl je zaměřen 
především na první strategickou oblast, konkrétně přípravu staveb. 

o SC7 – Zajištění vazby BIM a NIPI  
Postupující realizace národní infrastruktury pro prostorové informace zahrnuje i využití dat a 
informací vznikajících v souvislosti s uplatněním BIM včetně zpřístupnění prostorových informací 
veřejné správy pro zvýšení efektivity přípravy staveb. Je tedy společným zájmem a cílem Koncepce 
k zajištění takové vazby přispět nejen spoluprací při přípravě právního prostředí. Cíl se týká jak 
strategické oblasti digitalizace agend, tak přípravy staveb. 

o SC8 – Ověřování standardů a metodik v rámci pilotních projektů 
Jedinou praktickou cestou k ověření předpisovaných standardů a metodik je jejich vyzkoušení 
v rámci reálných procesů a postupů, tedy prostřednictvím pilotních projektů. Společným cílem pro 
zajištění úspěšné implementace Koncepce vztahujícím se ke všem strategickým oblastem je tedy 
průběžné využívání pilotních projektů jako podmínky nutné pro dosažení kvalitních výstupů.  

o SC9 – Podpora výzkumu, vývoje a inovací, mezinárodní spolupráce a financování 
Dosavadní implementace Koncepce přináší vedle upřesnění konkrétních opatření pro další 
implementaci i širší poznání dopadů a souvislostí, které vyžadují další úsilí pro jejich poznání a 
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vyhodnocení. Tento cíl je zaměřen na ověření možností podpory pro výzkumné, vývojové a inovační 
aktivity. Podpora mezinárodní spolupráce pak zajistí jak získání dalších zkušeností, tak i možnost 
sdílení našich poznatků a ovlivnění aktivit, které ve výsledku mají dopad i na naše úsilí. Na usnadnění 
financování je zaměřeno opatření pro monitorování a návrhy způsobů financování zavádění BIM. Cíl 
je zaměřen na všechny tři strategické oblasti. 

o SC10 – Tvorba základního modelu vystavěného prostředí 
Standardizace modelování informací o vystavěném prostředí jako součásti služeb eGovernmentu 
bude realizována s využitím informačního modelu vystavěného prostředí sestávajícího ze 
základního modelu vystavěného prostředí a jeho doplňků. Základní model vystavěného prostředí 
bude obsahovat základní údaje o objektech vystavěného prostředí reprezentující spojitě celé území 
státu. Jeho přípravě a realizace slouží tento cíl zaměřený na oblast podpory digitalizace agend 
souvisejících se stavbami a s vystavěným prostředím. 
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6 VÝCHODISKA PRO ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO 
MODELOVÁNÍ A MANAGEMENTU INFORMACÍ O 
STAVBĚ A MODELOVÁNÍ INFORMACÍ O VYSTAVĚNÉM 
PROSTŘEDÍ 

6.1 Mezinárodní rozvoj s důrazem na Evropu 

Na evropské úrovni je významná podpora pro digitalizaci stavebnictví včetně zavádění BIM ze strany 
Evropské komise, i v souvislosti s důrazem na udržitelnost a odolnost stavebnictví a vystavěného 
prostředí včetně adaptace na klimatické změny. Členské státy Evropské unie zvolily různé přístupy k 
zavádění metody BIM, ve většině států však existuje minimálně vládní strategie k její podpoře. 
Evropská unie podporuje zavádění metody BIM v členských státech prostřednictvím pracovní skupiny 
zabývající se koordinací zavádění metody BIM na evropské úrovni (EU BIM Task Group) podporované 
Evropskou komisí. EU BIM Task Group již v roce 2017 vytvořila příručku podporující zavádění BIM 
evropským veřejným sektorem.  

Možnost členských států EU uplatnit zákonný požadavek na využívání BIM ve veřejných zakázkách je 
zakotvena v čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, o zadávání veřejných 
zakázek, který stanoví, že v případě veřejných zakázek na stavební práce a soutěží o návrh mohou 
členské státy vyžadovat použití zvláštních elektronických nástrojů, jako jsou elektronické grafické 
programy pro stavební informace a obdobné nástroje, která je transponovaná do právního řádu České 
republiky zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

6.2 Rozvoj v ČR  

6.2.1. Soukromý sektor – investor, výrobce stavebních výrobků, projektant, zhotovitel 

V rámci soukromého sektoru je metoda BIM stále více požadována investory, kteří si uvědomují její 
přínosy v rámci přípravy, provádění staveb, a především pak správy a údržby stavby. Předávání 
podkladů a sdílení dat pomocí společného datového prostředí je u mnohých investorů již běžnou 
rutinou, stejně tak jako průběžný monitoring prostavěnosti a sledování změn během výstavby 
s pomocí informačního modelu stavby, resp. jeho části tzv. projektového informačního modelu (PIM).  

Tím, jak je metoda BIM více vyžadována ze strany investorů, je i na straně projektantů narůstající 
přechod od tvorby dokumentace klasickou cestou k tvorbě dokumentace metodou BIM. Lze říci, že 
po první zkušenosti projektanti u této metody zůstávají a snaží se v ní dále rozvíjet a najít další 
způsoby, jak by jim pomohla zefektivnit jejich práci (tj. především ušetřit čas věnovaný tvorbě výstupů 
z projektování a ušetřený čas pak věnovat navrhování, a tedy hledání co možná nejlepšího řešení). Na 
straně projektantů je jednoznačný přínos metody BIM v oblasti koordinace profesí, přípravě podkladů 
pro rozpočty staveb a také lze pozorovat výrazné omezení chybovosti a nesrovnalostí v projektech, 
jakož i výrazně efektivnější zapracování změn požadavků klienta do projektu.  

Zhotovitelé v současnosti využívají metodu BIM především pro efektivnější plánování a koordinaci 
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výstavby, přípravu podkladů pro navádění zemních strojů, objevují se i pilotní pokusy o využití 
informačního modelu stavby pro robotickou výstavbu případně 3D tisk staveb. Je zřejmá snaha o 
digitalizaci administrativních procesů v rámci výstavby a využívání CDE pro uchování a sdílení dat, ať 
už se jedná o elektronické schvalování různých dokumentů a změn, nebo přípravu podkladů pro 
elektronickou fakturaci a další činnosti. 

Obecně je tedy v soukromém sektoru jasně patrný přechod k metodě BIM a tento přechod je nezávislý 
na přípravě dokumentů, standardů, a zákonů ze strany státu. Avšak díky chystaným standardizačním 
krokům je pak možné dosáhnout určité standardizace i v soukromém sektoru. Obecně lze 
předpokládat, že standardizace ze strany státu bude využitelná i pro soukromý sektor. Pro všechny 
účastníky je totiž efektivnější využívat jeden standard (třeba i s drobnými úpravami), než pro každý 
projekt implementovat standard odlišný. 

6.2.2. Původní Koncepce BIM z roku 2017 a její výstupy 

Dle informací o plnění původní Koncepce zavádění metody BIM v ČR průběžně předkládaných vládě 
tato původní Koncepce nabízí stavebnictví jasně formulovanou strategii rozvoje a digitalizace procesů 
tak, aby na ně mohly přirozeně navázat ostatní subjekty podílející se na digitalizaci navazujících agend 
veřejné správy. Jedná se o proces vytváření, užití a správy informací o stavbě během celého jejího 
životního cyklu. Zavedení této metody urychlí a zkvalitní postup přípravy, provádění a provozování 
staveb a uspoří jejich náklady. Cílem Koncepce BIM je navrhnout postup, včetně doporučených 
opatření k tomu, aby tato metoda mohla být v ČR běžně a efektivně využívána. 

V souladu s harmonogramem uvedeným v příloze usnesení vlády č. 682/2017 zahrnovala původní 
Koncepce BIM od svého počátku 38 opatření zaměřených na 7 tematických oblastí: základní 
organizační a technická opatření, problematiku veřejných zakázek, povolovací procesy, NIPI, 
vzdělávání a pilotní projekty. Aktualizací harmonogramu usnesením vlády č. 41/2021 došlo k rozšíření 
původní Koncepce BIM o dvě nová opatření. Celkem tedy zahrnuje 40 opatření, z nichž některá jsou 
již splněna.  

Podle čtvrté informace o plnění Koncepce za období září 2021–červen 2022 byly činnosti v tomto 
období zaměřeny především na ověřování podpůrných dokumentů a použití metody BIM v pilotních 
projektech, posílení povědomí o metodě BIM formou osvěty a vzdělávání zaměstnanců veřejné 
správy, a pokračovaly činnosti na přípravě důležitých legislativních dokumentů.  

V rámci ověřování podpůrných dokumentů v pilotních projektech byly testovány, monitorovány a 
posuzovány vybrané postupy při využití metody BIM, tzn. do jaké míry jsou tyto postupy aplikovatelné 
v prostředí veřejné správy s jeho specifiky. Ověřovány byly zejména metodiky, které se vážou k 
implementační úrovni a způsobu, jak k rozsáhlé změně přistoupit, a k projektové přípravě.  

Dosavadní průběh sběru zpětné vazby dokazuje skutečnost, že s mírou interakcí a zapojení do 
konkrétního využití v praxi se úměrně zvyšuje porozumění tématu, a tím smysluplnost a efektivita 
zpětné vazby, ale i ochota ji sdílet. Z toho vyplývá, že při nasazení procesů, které jsou velmi nové (resp. 
odlišné) od stávajících, je nutná mnohem intenzivnější práce s cílovou skupinou.  

Zpětná vazba z pilotních projektů byla využita k aktualizaci všech zpracovaných výstupů, aby ještě 
těsněji reflektovaly praxi a aktuální rozvoj standardů a technologií a byly vytvořeny optimální 
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podmínky pro zavedení povinnosti užití metody BIM u nadlimitních veřejných zakázek. 

Velká pozornost byla věnována mediální kampani a osvětě související s metodou BIM a jejími přínosy. 
Kromě sdílení zkušeností s využíváním metody BIM mezi odbornou veřejností, byla komunikace 
rozšířena i na posílení povědomí o této metodě mezi laickou veřejností. 

6.2.3. Veřejní zadavatelé 

6.2.3.1. Pozemní stavby 

V oblasti pozemních staveb došlo během dosavadní realizace původní Koncepce k rozvoji uplatnění 
metody BIM na všech úrovních veřejné správy ve formě pilotních projektů. V průběhu realizace byly 
využívány výstupy původní Koncepce, na kterých byly průběžně upřesňovány skutečné potřeby. 
Získané poznatky jsou využity pro aktualizaci Koncepce. Hlavními tématy byly:  
o potřebné informace a struktura dat, 
o veřejné zakázky a jejich smluvní podmínky,  
o společné datové prostředí a jeho využití v návaznosti na jiné informační systémy. 

6.2.3.2. Dopravní infrastruktura 

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v minulosti zajistil přípravu řady metodik a 
předpisů, které napomohly zavádění metody BIM do projektů dopravní infrastruktury. Tyto 
dokumenty SFDI aktualizoval na základě realizovaných projektů. Aktualizace se týkala dokumentů:  
o Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury – Datový 

standard pro jednotlivé projektové stupně, 
o Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC, 
o Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE), 
o Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) pro dopravní infrastrukturu. 

SFDI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a investorskými organizacemi (Ředitelství silnic a dálnic, 
Správa železnic a Ředitelství vodních cest) zorganizoval řadu vnitroresortních aktivit a projektů ve 
spolupráci s dodavatelským sektorem (tzv. pilotních projektů) a řada těchto projektů je v současné 
době již dokončena anebo se nachází v realizaci. Jelikož se resort dopravy zabývá již 7 let pilotními 
projekty, nepřepokládá realizaci dalších, a to ani v rámci plnění této strategie. Rezort dopravy se v 
implementaci metody BIM dostal již za strategické návrhy této Koncepce a nyní se plánuje přenést z 
fáze pilotních projektů do samotné realizace staveb dopravní infrastruktury pomocí metody BIM. Z 
tohoto důvodu se na resort dopravy nevztahují strategická ustanovení této Koncepce vztahující se k 
pilotním projektům.  

Jak bylo zmíněno, resort dopravy již realizoval pilotní projekty, na které byly vynaloženy veřejné 
finanční prostředky. Současně se plánuje další vynakládání těchto prostředků na další postupný rozvoj 
systémů podporující metodu BIM. Tato strategie má za cíl přijmout taková opatření, aby nedošlo k 
ekonomickým ztrátám z tzv. utopených nákladů v resortu dopravy. V rámci spolupráce budou 
vynaloženy všechny síly k zamezení tohoto stavu a dodržení ekonomického principu 3E. Na základě 
výše uvedeného, že SFDI vydalo „Metodiku BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC“, je nezbytné 
uvést, že v rámci resortu dopravy jsou využívány smluvní podmínky FIDIC. Na rezort dopravy se tedy 
nevztahují ustanovení Koncepce o přípravě a realizaci jiných smluvních podmínek veřejných zakázek. 
Rezort dopravy nadále předpokládá, že bude pokračovat v již nastaveném standardu. 
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6.2.3.3. Technická infrastruktura 

6.2.3.3.1. Stav metody BIM v plynárenství 

Sektor plynárenství není k metodě BIM lhostejný, i když se většiny plynárenských projektů nebude 
zřejmě týkat povinnost užití metody BIM, jelikož většina projektů v této oblasti není financována z 
veřejných zdrojů. Nicméně vzhledem k rozsáhlosti svých sítí cítí hlavně distributoři zemního plynu 
potřebu zefektivnit nakládání s informacemi o svých aktivech a využívat tyto informace nejen pro 
správu a údržbu, ale i pro plánování obnov v rámci plynárenské sítě. Pod záštitou Českého 
plynárenského svazu vznikla skupina, která mimo jiné pracuje na společném datovém standardu 
stavby (dále též „DSS“). Právě DSS, který se nyní dokončuje, považují plynaři za základní stavební 
kámen metody BIM. Zajímavým využitím metody BIM se také plynařům jeví digitální stavební řízení 
(dále též „DSŘ“), které počítá s využitím modelů BIM. Plynaři jsou nyní ve stádiu pilotních projektů, na 
kterých si ověřují využití metody BIM pro vlastní interní účely. Další komplikací zavedení metody BIM 
je stále absence softwarového BIM nástroje, který by uměl pracovat se specifickými požadavky na 
plynárenskou síť. Pilotní projekty tedy probíhají spíše v oblasti technologických celků než v liniových 
plynovodech, které mají svoje specifika. Nicméně se zdá reálné, že i tyto technické problémy najdou 
brzo svá řešení a společně s dokončením DSS nebude nic bránit nasazení metody BIM v plošnějším 
rozsahu. 

6.2.3.3.2. Stav metody BIM v elektroenergetice 

Energetické společnosti vyzkoušely základní principy metody BIM na prvních pilotních projektech, 
které byly realizované interními kapacitami. Průběžně se účastní v rámci odborných týmů spolutvorby 
datového standardu stavby pro toto odvětví. Dále budou v pilotních projektech pokračovat tvorbou 
informačního modelu stavby a jeho digitálního modelu stavby. 

6.2.3.3.3. Stav metody BIM ve vodohospodářství 

Podniky již vypisují nadlimitní zakázky metodou BIM. V rámci výběru projektanta, požadují zpracování 
dokumentace metodou BIM. Pokud nemají projekt připravený metodou BIM a vypisují veřejnou zakázku na 
generálního dodavatele stavby, požadují zpracování dokumentace skutečného provedení metodou BIM. 
Realizace nových projektů se již většinou realizují v CDE. Každý si takto zkouší využití metody BIM na 
pilotních projektech a v rámci odborného týmu pak sdílejí zkušenosti. Díky realizaci pilotních projektů 
přirozeně vzniká potřeba jednotného datového standardu stavby. 

6.2.4. Digitalizace stavebního řízení a územního plánování 

Dle veřejné prezentace MMR je digitalizace stavebního řízení jednou hlavních z priorit Ministerstva 
pro místní rozvoj a Programového prohlášení vlády v oblasti bydlení, stavebního zákona a územního 
plánování. MMR v souladu se stavebním zákonem zahájilo kroky k realizaci DSŘ, a to s hlavními cíli: 
o zlepšit přístup k informacím pro správnou a kompletní přípravu projektové dokumentace záměru a 

zavést nástroje pro zpřehlednění požadavků pro povolení záměru, jak na straně stavebníka, tak 
stavebního úřadu, 

o zjednodušit podání formou elektronického vložení projektové dokumentace a dokumentů 
dotčených orgánů do systému, 

o dosáhnout lepší připravenosti záměrů a zjednodušení kontroly požadovaných podkladů, jak na 
straně stavebníka, tak na straně stavebního úřadu, 
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o zajistit možnost předložení projektové dokumentace v elektronické formě do centrálního systému, 
a tak umožnit současné posouzení záměru dotčenými orgány před zahájením povolovacího řízení, 

o provést jedno povolovacího řízení k předloženému záměru. 

MMR má v plánu výše uvedených cílů dosáhnout především vytvořením souboru informačních 
systémů, jako je agendový informační systém stavebních řízení (dále též „ISSŘ“), evidence 
autorizovaných osob ve stavebnictví (dále též „EAOS“) a dalších podpůrných evidencí a komponent, 
které slouží k zajištění agendy stavebního řádu dle stavebního zákona.4 

V projektu Národní geoportál územního plánování bude vybudován komplexní informační systém, 
který digitalizuje proces územního plánování. Zajistí poskytování informací o projednávaných a 
platných dokumentech územního plánování na jednom centrálním místě pro všechny. Zároveň 
umožní sdílení těchto dat v rámci celé veřejné správy. 

6.2.5. Obrana a bezpečnost státu 

S ohledem na specifickou povahu staveb pro zajišťování obrany a bezpečnosti státu se povinnost 
využívat BIM nebude vztahovat na stavby v působnosti jiných stavebních úřadů. Rozhodnutí o 
využívání BIM při realizaci staveb pro zajišťování obrany a bezpečnosti státu bude ponecháno v 
kompetenci příslušných organizačních složek státu, a to zejména s přihlédnutím k zajištění ochrany 
utajovaných a citlivých informací. 

6.2.6. Digitální Česko, DTM a GeoInfoStrategie 

Průřezový strategický dokument Digitální Česko schválený usnesením vlády č. 629/2018 se týká 
veškerých dopadů digitalizace na hospodářství a společnost. Informační koncepce ČR je zaměřena na 
digitalizaci v oblasti výkonu veřejné moci na národní úrovni. Stanovuje hlavní cíle v oblasti budování 
informačních systémů veřejné správy a dále obecné principy jejich správy a provozování. Jedná se o 
problematiku známou jako eGovernment ČR. 

Informační koncepce ČR aktualizovaná usnesením vlády České republiky č. 736/2023 požaduje 
vytvoření základních služeb a implementace strategie sdílení dat mezi veřejnou správou a soukromým 
sektorem formou digitální technické mapy a dalších autoritativních široce využitelných datových 
zdrojů, vzniklých např. na základě použití metod jako je BIM. Pro oblast geoinformací uvádí, že cílem 
je navrhnout a realizovat datovou politiku, zajistit interoperabilitu, odstranit duplicity a zpřístupnit 
prostorové informace ve vlastnictví veřejné správy a ve veřejném zájmu pro přívětivé veřejné služby 
obdobně, jako je tomu u ostatních referenčních a autoritativních údajů (například při online žádostech 
ve stavebním řízení). 

Dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením (dále též „Zeměměřický zákon“), se digitální technickou mapou (dále též „DTM”) 
rozumí databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných 
přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný 
stav, a údaje o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury. Zákon dále definuje 
digitální technickou mapu kraje, digitální technickou mapu obce, a digitální mapu veřejné správy 

 
4 Programového prohlášení Vlády České republiky v oblasti bydlení, stavebního zákona a územního plánování, z ledna 
2022, ve znění revize 03/2023 
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tvořenou propojením katastrální mapy, ortofoto mapy a digitálních technických map krajů. 

Strategie   rozvoje   infrastruktury   pro   prostorové   informace   v   České   republice   po   roce   2020 
(dále též „GeoInfoStrategie2020+”) je základním koncepčním materiálem střednědobého charakteru, 
který stanovuje principy dalšího rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace v 
mezinárodním kontextu do roku 2027. NIPI je soustavou politik, zásad, znalostí, technických 
specifikací, institucionálních opatření, technologií, dat, služeb a kvalifikovaných lidí sloužících pro 
efektivní tvorbu, správu, aktualizaci, využívání a publikování prostorových informací a sdílení služeb 
pro prostorové informace k zajištění garantovaných služeb veřejné správy ČR nad prostorovými daty. 
V rámci plnění úkolů Koncepce BIM je cílem stanovení podmínek a postupu realizace zajištění 
využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj NIPI. 

Výsledkem zavedení metody BIM bude též vznik nových autoritativních datových zdrojů, které umožní 
postupnou digitalizaci vystavěného prostředí a jejichž využití není konvenčními postupy pro 
pořizování, vedení a využívání prostorových dat účelné. Integrační platforma pro modelování 
informací o vystavěném prostředí jako součást referenčního rozhraní veřejné správy umožní využití 
těchto nových datových zdrojů včetně jejich harmonizace a zajištění interoperability s dosud 
převládajícími zdroji vycházejícími z geodetických a geoinformačních postupů a pravidel. Nezbytnou 
kooperující komponentou pro vybudování a provoz integrační platformy pro modelování informací o 
vystavěném prostředí je pak tzv. Systém evidence staveb (dále též „SES“). 

Tento SES, jak o něm pojednává vládou schválená GeoInfoStrategie2020+, má v budoucnu tvořit 
základní modul pro integraci dat a informací o prvcích vystavěného prostředí do informačního modelu 
vystavěného prostředí. Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto gestor opatření č. 4.2.7 
GeoInfoStrategie2020+, předpokládá, že pro zajištění této role bude možné využít tzv. Systém 
evidence staveb a záměrů, který je v současnosti připravován v rámci digitalizace stavebního řízení 
v informačním systému identifikačního čísla stavby (IS IČS) na základě zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon.  

6.2.7. openBIM 

Podle strategie „Transition pathway for Construction“ (Přechodová cesta pro stavebnictví) vydané 
Evropskou komisí v březnu 2023 je digitalizace umožněna standardizací. Jedním ze zásadních 
problémů je nekompatibilita různých softwarových nástrojů mezi zúčastněnými stranami. Koncept 
openBIM umožňuje integraci zajišťující přístup a použitelnost dat po celou dobu životního cyklu staveb 
bez závislosti na konkrétních proprietárních nástrojích. Otevřené standardy vyžadují podporu ze 
strany veřejného sektoru. Pro zajištění přístupu a kontroly nad daty, nástroji a datovými procesy mají 
být uplatněny otevřené standardy. 

Koncept openBIM rozšiřuje výhody BIM zlepšením dostupnosti, použitelnosti, správy a udržitelnosti 
digitálních dat ve stavebnictví. Procesy openBIM lze definovat jako sdílení informace, které podporuje 
spolupráci všech účastníků projektu. Koncept openBIM usnadňuje interoperabilitu, která přináší 
výhody pro projekty a pro stavby po celou dobu jejich životního cyklu. Pomáhá tak propojovat 
účastníky, procesy a data za účelem dosažení cílů provádění, provozu a údržby staveb. Koncept 
openBIM odstraňuje tradiční problém BIM dat, který je obvykle omezen formáty dat proprietárních 
dodavatelů, disciplínou nebo fází projektu.  
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Principy openBIM dokumentují, že: 
o interoperabilita je klíčem k digitální transformaci ve stavebnictví, 
o pro usnadnění interoperability slouží otevřené a neutrální standardy, 
o pro spolehlivé výměny dat je třeba nezávislých měřítek kvality, 
o pracovním postupům napomáhají otevřené datové formáty,  
o flexibilita výběru technologie zvyšuje hodnotu pro všechny zúčastněné strany,  
o udržitelnost podporují dlouhodobě zajištěné interoperabilní datové standardy. 
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7 PRINCIPY A SOUVISLOSTI INFORMAČNÍHO 
MODELOVÁNÍ A MANAGEMENTU INFORMACÍ O 
STAVBĚ 

7.1 Hlavní pojmy a jejich aplikace v právním prostředí ČR 

Pro potřeby využití v České republice a pro plynulejší přechod k využívání metody BIM lze vysvětlit 
souvislosti a vztahy dat mezi stávající dokumentací staveb a stavebních objektů včetně zařazení 
informačního modelu stavby do současného prostředí následujícím schématem 1: Modelování 
informací o stavbě.  
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Schéma 1: Modelování informací o stavbě 
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Vzhledem k tomu, že obecně je pro digitalizaci nutné stanovení standardů, vychází využití metody BIM 
zejména z technických norem. Ty pokrývají řadu zejména technických oborů a na rozdíl od právních 
předpisů je zde patrná snaha o harmonizaci terminologie. Proto je dnes zřejmý rozdíl mezi pojmy 
používanými v právních předpisech a v technických normách. Pro účely digitalizace bude nutné 
provést do určité úrovně harmonizaci jak vlastních předpisů, tak používané terminologie, včetně 
jasného vysvětlení použitého kontextu. Potřeba harmonizace terminologie byla rozpoznána i při 
implementaci GeoInfoStrategie, která vyžaduje i popis organizačního a věcného zajištění podpory této 
harmonizace. 

Současné právní předpisy popisují v podstatě pouze základní požadavky na informace, většinou 
v podrobnosti, kterou nelze využít přímo pro jejich digitalizaci. Navíc pro digitalizaci a využití metody 
BIM je kromě přesnější specifikace vlastních dat nutné doplnit i základní pravidla jejich předávání, 
zabezpečení a archivaci, tedy specifikovat procesy nutné pro management informací. 

7.2 Standardy a technické normy 

Původní Koncepce vznikla v době, kdy ještě nebyla vytvořena struktura platných technických norem 
zabývajících se metodou BIM. V období 2018-2023 vznikly postupně standardy a technické normy v 
těchto hlavních oblastech: 

1. procesy – jak pracovat v projektech využívajících metodu BIM [hlavním představitelem je soubor 
technických norem ČSN EN ISO 19650 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských 
stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím 
informačního modelování staveb], 

2. datový model – schéma a formát [např. ČSN EN ISO 16739 Datový formát lndustry Foundation 
Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu], 

3. struktura, obsah a podrobnost informačního modelu (úroveň informačních potřeb) (hlavním 
představitelem je soubor technických norem ČSN EN 17412/ČSN EN ISO 7817 Informační modelování 
staveb – Úroveň informačních potřeb), 

4. klasifikace, datové slovníky (např. soubor technických norem ČSN EN ISO 12006 Budovy a inženýrské 
stavby - Organizace informací o stavbách, soubor technických norem ČSN ISO/IEC 81346 Průmyslové 
systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování, 
soubor technických norem ISO 82045 Správa dokumentů, ČSN EN ISO 23386 Informační modelování 
staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a 
udržování vlastností v propojených datových slovnících), 

5. datové šablony, produkty a katalogy [např. ČSN EN ISO 23387 Informační modelování staveb (BIM) 
- Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb – Pojmy a principy, soubor 
technických norem ČSN EN ISO 16757 (Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro 
technická zařízení budov], 

6. dokumentace procesů a procesní mapy – tzv. IDM (např. soubor technických norem ČSN EN ISO 
29481 Informační modely staveb – Manuál pro předávání informací), 

7. společné datové prostředí (CDE) – je popisováno jako nutný požadavek podle ČSN EN ISO 19650, 
rozvíjejí se principy openCDE (přenositelnost dat mezi různými systémy CDE), 

8. informační kontejner (popis a tvorba balíčků dat podle souboru norem ČSN EN ISO 21597 Informační 
kontejner pro předávání propojených dokumentů – Specifikace výměny), 
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9. příručky a pokyny popisující vztahy mezi technickými normami, popisy případových studií, různá 
doporučení (dokumenty CEN/TR vydané technickou komisí CEN/TC442), 

10. technické normy vytvořené mimo CEN/TC442 využívající a vztahující se k metodě BIM (technické 
normy se vztahem ke geografickým informacím, k technické dokumentaci, k datům potřebným pro 
návrh, testování výrobků, různých druhů deklarací, prohlášení, posouzení dopadů na životní 
prostředí). 

a. Aktuální přehled vydaných technických norem pro BIM je uveřejňován na stránkách 
CEN/TC442 i v grafické podobě.5 

11. Specifické potřeby metody BIM v dopravní infrastruktuře jsou představovány pracovními postupy  
v globálních souřadnicových systémech, jak je specifikuje nařízení vlády č. 159/2023 Sb. Tyto 
souřadné systémy jsou dále specifikovány pomocí technických norem, díky kterým je lze aplikovat ve 
struktuře výměnného formátu IFC a udržet informaci o umístění stavby. 

7.3 Součásti a podmínky využití metody BIM 

Každá stavba se skládá ze stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí (prvků). Digitální obdobou 
skutečné stavby je informační model stavby. Text původní Koncepce předpokládal jako jednu 
z podmínek využití metody BIM sestavení modelu stavby. Během plnění jejích opatření v letech 2018-
2023 byla metoda BIM i díky vývoji na mezinárodní úrovni upřesněna a při specifikaci managementu 
informací je třeba rozlišovat specifikaci informací a specifikaci procesů. 

7.3.1. Specifikace informací 

Mají-li informační modely staveb splnit svoji očekávanou úlohu jako důležitá součást metody BIM  
a významný zdroj strukturovaných dat pro další specializované aplikace (např. oceňování, časové 
plánování, facility management), musí být dostatečně standardizované. Bez standardizace vstupních 
informací není možné vytvářet požadovaná rozhraní mezi systémy a následně nabízet funkcionality, 
které významně zvýší efektivitu a kvalitu práce uživatelů specializovaných aplikací. 

Původní představa využívání metody BIM se orientovala pouze na část označenou jako model stavby 
DiMS, zjednodušeně označované též jako 3D nebo BIM-model. Podle dnešního stavu znalostí se celý 
informační model stavby (tedy souhrn všech požadovaných informací o stavbě) skládá ze tří 
základních druhů informací, kterými jsou: 
o geometrické informace, definované jako popis podrobnosti a rozsahu informací, které lze vyjádřit s 

použitím tvaru, velikosti, počtu rozměrů a umístění, 
o alfanumerické informace, popis podrobnosti a rozsahu informací, které lze vyjádřit s použitím 

znaků, číslic a značek nebo tokenů, jako jsou matematické znaky a interpunkční znaménka, 
o dokumentace, definovaná jako soubor dokumentů vztahujících se k danému předmětu. 

I odlišné druhy informací mohou být mezi sebou v digitální podobě provázány, nicméně jsou ukládány 
do různých souborů, v různé struktuře a v různých formátech, využitelné v různých softwarových 
aplikacích. Pro specifikaci vazeb slouží nově uváděný pojem „informační kontejner“, který ve svém 
technickém popisu tuto funkčnost zahrnuje. 

 
5 Grafická mapa technických norem pro BIM je ke stažení na adrese https://www.cencenelec.eu/areas-of-work/cen-
sectors/construction/. 

https://www.cencenelec.eu/areas-of-work/cen-sectors/construction/
https://www.cencenelec.eu/areas-of-work/cen-sectors/construction/
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Model (modely) stavby DiMS jako součást celkového informačního modelu stavby zahrnuje významné 
geometrické informace provázané s požadovanými alfanumerickými informacemi. Právě z důvodu 
uvedení požadovaných alfanumerických informací v modelu stavby DiMS je nutná jejich přesnější 
specifikace podle účelu užití. To vede k potřebě sestavení datového standardu stavby popsaného 
v samostatné kapitole (viz kap. 7.5). V rámci EU jednotná standardizace obsahu informačního modelu 
stavby neexistuje, protože předpisy a zvyklosti v členských státech se liší a členské státy tak řeší tuto 
problematiku na národní úrovni. Společným východiskem je však požadovaná úroveň informačních 
potřeb. Dosud se z důvodu chybějící standardizace na národní úrovni ČR stává, že jsou modely 
vyžadovány v podrobnosti neodpovídající zpracovávané etapě stavebního projektu. 

Pro standardizaci modelů staveb DiMS slouží konceptuální datové schéma, popsané mezinárodním 
standardem IFC (Industry Foundation Classes). Standard je připravovaný organizací buildingSMART, 
převzatý mezinárodní organizací ISO. Popis obsahuje též výměnný formát souborů pro zápis dat. 
Aktuální verze IFC 4.3 se již týká nejen pozemních, ale i infrastrukturních staveb. IFC je součástí 
českého systému technických norem jako ČSN EN ISO 16739-1. Je třeba zvážit překlad terminologické 
části této normy při respektování dalších technických norem do českého jazyka tak, aby všichni 
účastníci stavebního procesu používali stejné pojmy a při zadávání určitých parametrů byly jasně 
definované jejich významy. Návaznost je dále potřeba zajistit i na datový slovník, který tvoří základ 
datového standardu stavby. 

Ve vztahu k IFC je třeba zmínit též rozdíl mezi otevřenými formáty a otevřenými daty. Formát IFC patří 
mezi otevřené formáty, které mohou být na základě dalších požadavků použity i pro zveřejnění 
informací ve formě otevřených dat. Vzhledem k tomu, že strukturované informace o stavbách bude 
možné využívat pro řadu významných agend a jejich procesů (např. digitální povolovací procesy, 
národní infrastruktura pro prostorové informace, modelování informací o vystavěném prostředí nebo 
zadávání veřejných zakázek), je třeba zvažovat požadavky na otevřená data s ohledem na přípustné 
účely užití, bezpečnost dat a ochranu soukromých údajů. 

V rámci uplatňování konceptů otevřených datových formátů, služeb a procesů pro tvorbu, správu a 
výměnu informací by měly být řešeny kromě rozsahu a formy poskytovaných informací i podmínky 
přístupu k veřejným a neveřejným částem na základě vyhodnocení používaných postupů, např. 
pomocí kategorizace dat, uživatelů a nutných opatření k zajištění přístupu. 

7.3.2. Specifikace procesů 

Pro účely specifikace procesů managementu informací o stavbách se využívá soubor technických 
norem ČSN EN ISO 19650 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách 
včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního 
modelování staveb (dále též „ISO 19650“), který specifikuje i způsoby zacházení s informacemi. 
Soubor ISO 19650 je určen pro všechny osoby a organizace zapojené do celého životního cyklu staveb, 
neboť každá z nich v jeho průběhu vyžaduje nebo vytváří informace, bez ohledu na jejich podobu 
(modely, tabulky, výkresy a další dokumentace, záznamy, certifikáty, technické zprávy atd.). 

Doporučení pro management informací a požadavky na něj jsou v souboru ISO 19650 založeny na 
společné práci zadavatelů, zhotovitelů i jejich subdodavatelů a všechny tyto strany se mají podílet i na 
jeho implementaci. Jeho proces má začlenit různé perspektivy managementu informací: 
o při specifikaci požadavků na informace, 



 

28 

 

o při plánování předávání informací, 
o při procesu předávání informací. 

Pohledy managementu informací se mají stanovit případ od případu, ale doporučují se čtyři pohledy 
popsané v tabulce 1. V závislosti na povaze aktiva (z pohledu české legislativy a stavební praxe pojem 
aktivum představuje stavbu jako výsledek stavebního procesu) nebo projektu mohou být užitečné i 
jiné pohledy. 

 
Tabulka 1: Pohledy na management informací – zdroj: Tabulka 1, ČSN EN ISO 19650-1 

Požadavek na informace je specifikace, jaké informace, kdy, jak a pro koho, je nutno vytvořit. Výměna 
informací je pak naplnění požadavku na informace nebo jeho části. Zadavatelé si mají být vědomi, jaké 
informace požadovat pro splnění svých organizačních nebo projektových cílů. Tyto požadavky mohou 
pocházet od jejich vlastní organizace nebo od zainteresovaných externích stran. 
Zhotovitelé/dodavatelé mají být schopni popsat tyto požadavky jiným organizacím a jednotlivcům pro 
specifikaci nebo uskutečnění jejich práce. Požadavky na informace spojené s přípravou a prováděním 
stavby mají být vyjádřeny z hlediska etap projektu. Požadavky na informace spojené s provozní fází by 
měly být vyjádřeny z hlediska předvídatelných spouštěcích událostí životního cyklu, jako je plánovaná 
nebo reaktivní údržba, kontrola požárního vybavení, výměna komponent zařízení nebo změna 
poskytovatele správy staveb. 

Informační model aktiva (AIM) a projektový informační model (PIM) jsou vytvářeny v průběhů 
životního cyklu informací. Tyto informační modely se během celého životního cyklu staveb používají 
pro přijímání rozhodnutí týkajících se aktiv a projektů. Obrázek 2 (převzatý z technické normy ČSN EN 
ISO 19650-1) ukazuje životní cyklus aktiva pro provozní a dodací fázi (spojená příprava a provádění 
staveb) aktiv (zelený kruh) a některé činnosti správy aktiv (body A až C). Kromě tří bodů znázorněných 
na obrázku by ověření záměrů mělo probíhat prostřednictvím přezkoumání výkonnosti aktiv během 
provozní fáze. 

Pohled Účel Příklad výstupů 

Pohled vlastníka aktiva 
Stanovit a udržovat účel aktiva nebo 
projektu. Činit strategická obchodní 
rozhodnutí. 

Obchodní plán 
Vyhodnocení portfolia 
strategických aktiv 
Analýza nákladů životního cyklu 

Pohled uživatele aktiva 
Identifikovat skutečné potřeby uživatele 
a zajistit u výsledného aktiva potřebné 
kvality a kapacity. 

Zadání projektu 
AIM 
PIM 
Dokumentace výrobků 

Pohled realizace projektů 
nebo managementu aktiv 

Plánovat a organizovat práci, mobilizovat 
potřebné zdroje, koordinovat a řídit 
postup. 

Plány, např. plány realizace BIM 
(BEP) 
Organizační schémata 
Definice funkcí 

Pohled celé společnosti 
Zaručit zohlednění komunitních zájmů 
během celého životního cyklu aktiva (při 
plánování, přípravě, realizaci i provozu). 

Politická rozhodnutí 
Územní plány 
Povolení stavby, další povolení 

POZNÁMKA Příklady výstupů jsou relevantní pro každý jednotlivý pohled a nenaznačují vlastnictví 
výstupů ani neurčují, kdo provádí práce na tvorbě výstupů. 
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Obrázek 2: Obecný životní cyklus projektových informací a informací o aktivech – zdroj: -1 

Při specifikování úrovně informačních potřeb a způsobu předávání informací se musí zohlednit 
následující předpoklady: 
o účely užití předávaných informací, 
o milníky pro předání informací týkající se předání konkrétních informací, 
o aktéři, kteří budou vyžadovat informace, a aktéři, kteří budou informace předávat, 
o stavební předměty organizované v jedné nebo ve více strukturách členění. 

7.3.3.  Specifikace podmínek pro smluvní rámec 

Potřebné požadavky na informace a zároveň popis, jak budou tyto požadavky naplněny v konkrétním 
projektu nebo zakázce, jsou součástí plnění odpovídající smlouvy, a je potřeba je zachytit jako součást 
smluvních podmínek. 

Jako označení doplňujícího dokumentu smluvních podmínek o podstatné body týkající se aplikace 
metody BIM v projektu nebo zakázce se před lety začal používat název BIM-protokol. Jedná se o 
dokument doplňující smlouvu o dílo, resp. zadávací dokumentaci ustanoveními potřebnými pro 
aplikaci využití metody BIM v projektu nebo zakázce. Cílem dokumentu je potenciální dodavatele již v 
průběhu soutěže informovat, z jakých informačních potřeb zadavatele požadavky na informace 
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vycházejí, jak mají být požadované informace strukturovány a způsob jejich předávání. V dokumentu 
jsou dále definovány způsoby, jak má být nakládáno s referenčními informacemi a sdílenými zdroji 
informací a jsou v něm stanoveny odpovědnosti, záruky, závazky a omezení vztahující se na členy 
týmu, zejména pak licenčních ujednání upravující práva duševního vlastnictví k poskytnutým 
podkladům a předávaným výstupům. 

Po dobu plnění smlouvy (zakázky) se pak udržuje tzv. plán realizace BIM (zkráceně BEP z anglického 
BIM Execution Plan), ve kterém se udržují veškeré podstatné informace o projektu a výsledné 
informace o stavbě, které vznikají jako součást projektu. 

V této souvislosti je potřeba upozornit na posun významu pojmu projekt. Nejedná se o pouhý návrh 
staveb, projektovou dokumentaci. Používání termínu projekt se přizpůsobuje evropské terminologii a 
označuje jedinečný proces, sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a 
ukončení, prováděný k dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných 
časem, náklady a zdroji [viz ČSN ISO 10006:2004 (01 0333) Management kvality – Směrnice pro 
management kvality v projektech]. 

7.4 Úvod do datového standardu stavby 

Článek 7.3.1 popisuje potřebu jasné a strukturované specifikace informací, které se využívají po celou 
dobu životního cyklu stavby. V České republice se většinou používá společné určení požadovaných 
informací zpravidla formou prováděcího předpisu některého ze zákonů. To postačuje v době, kdy se 
většina informací poskytuje ve formě dokumentů. Pro rozhodování na základě dat je však potřebné 
strukturu, obsah i formát dat popsat přesněji. Proto se zavedení digitalizace v oblasti stavebnictví 
neobejde bez nastavení jednotných pravidel tak, aby všichni zúčastnění vzájemně rozuměli 
požadavkům na vstupy i výstupy jejich práce.  Prostředkem se ukázala specifikace datového standardu 
staveb.  

Základním cílem je vytvoření tzv. datového slovníku, tj. databáze typů souborů staveb, stavebních 
entit, systémů, prostor a zón, stavebních prvků a konstrukcí a prvků technických zařízení budov, 
souhrnně nazývaných jako tzv. ‘stavební předměty‘, a vlastností, které je smysluplné o těchto 
stavebních předmětech evidovat, resp. jejichž hodnoty je potřeba znát v průběhu alespoň jedné z fází 
životního cyklu onoho typu stavebního předmětu.   

S využitím položek datového slovníku jsou zároveň tvořeny konsolidované datové šablony, které 
reprezentují potřebné vlastnosti stavebního předmětu organizované ve skupinách vlastností pro 
efektivní ́ výměnu informací mezi jednotlivými aktéry procesu, např. mezi zadavatelem zakázky a 
dodavatelem díla, případně mezi stavebníkem a stavebními úřady/dotčenými orgány v rámci 
stavebního řízení.  

Moderně koncipované klasifikační systémy jsou při tom využívány nejen pro třídění jednotlivých 
kategorií stavebních předmětů, ale díky fazetovému způsobu třídění lze vytvářet i specifické sady 
vlastností, které je třeba znát u daného předmětu v kontextu ostatních fazet klasifikačního systému. 
Typicky například u stavebního výrobku podle toho, jakého systému je součástí a jakou funkci zastává, 
jaký je charakter prostor, resp. prostředí, ve kterém je namontován, a v jakém druhu stavby či typu 
areálu se vyskytuje. Všechny tyto kontextové informace mohou mít významný vliv na to, jaké 
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informace je nutné o daném stavebním předmětu v jednotlivých fázích jeho životního cyklu evidovat 
či poskytovat.  

Dobře připravený datový standard musí z takto vytvořených datových šablon stavebních předmětů 
umožnit díky uplatnění principu úrovně informačních potřeb učinit výběr jen těch vlastností, které 
jsou relevantní pro vybrané účastníky procesu (aktéry), časové období (milník projektu / nastalá 
událost) a zamýšlený účel užití aktuálně potřebných informací.  

 Využívání datových šablon pro tvorbu strukturovaných informací v informačním modelu stavby (v 
současném stupni vývoje DSS jen pro model stavby DiMS) zajistí, že bude možné postupně vytvářet i 
nástroje pro automatizovanou validaci modelů staveb. Nejen pro zefektivnění předávání modelů mezi 
(veřejným) zadavatelem a jeho obchodními partnery reprezentujícími dodavatelský řetězec, ale i pro  
předávání modelů mezi stavebníkem a stavebním úřadem/dotčenými orgány v rámci digitálního 
stavebního řízení a některých dalších úloh, např. při výměně informací mezi 
vlastníkem/provozovatelem stavby a dozorovými orgány v situacích kde je nutné dokládat údaje o 
splnění některé ze zákonných povinností v průběhu provozní fáze, resp. při užívání stavby. 

Pro správu, provoz a efektivní využívání takto obsáhlého datového slovníku a velkého množství 
datových šablon datového standardu staveb je potřeba mít k dispozici vhodné nástroje, které umožní 
průběžnou aktualizaci výše uvedené databáze a kvalitně řízený přístup velkého množství expertů 
zodpovědných za správu příslušných částí datového standardu staveb. Ministerstvo pro místní rozvoj 
proto vyčlenilo značné finanční prostředky z Národního plánu obnovy, alokované na reformu a 
zrychlení stavebních řízení, resp. jejich digitalizaci, ze kterých je financováno jak pořízení a správa 
datového standardu, tak i softwarové nástroje pro jeho správu a vývoj nástrojů pro validaci 
informačních modelů staveb v souladu s respektovanými mezinárodními standardy.  

7.5 Společné datové prostředí 

Informační model stavby fakticky tvoří větší či menší množina informačních kontejnerů. K ukládání 
těchto informačních kontejnerů slouží tzv. společné datové prostředí. (CDE – Common Data 
Environment). Jedná se o dohodnutý zdroj informací pro uchovávání, spravování a šíření informačních 
kontejnerů prostřednictvím řízeného procesu. 

Princip společné práce založené na informačních kontejnerech spočívá zejména v tom, že autoři 
v každém z kontejnerů vytvářejí informace, podléhající dohodám o duševním vlastnictví, které 
spravují a kontrolují. Jako zdroje pro svou práci používají pouze schválené informace od ostatních, 
prostřednictvím jimi spravovaných informačních kontejnerů. CDE je poskytováno ke správě a ukládání 
sdílených informací s odpovídající a bezpečnou přístupností všem jednotlivcům nebo stranám, od 
kterých je požadováno vytváření, používání nebo udržování informací.    

Tento princip vyžaduje, aby byla vhodně nastavená strategie členění informačního modelu na 
informační kontejnery. Strategie musí zohlednit mnoho aspektů, včetně řízeného přístupu 
k informacím s ohledem na jejich zabezpečení. Obvykle totiž části staveb nebo jejich systémy 
podléhají některému ze stupňů utajení. Tato strategie musí být průběžně vyhodnocována a 
aktualizována, např. při zapojení nového týmu, který se podílí na vytváření, používání nebo udržování 
informací o stavbě.  
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Informační kontejnery představující informační model stavby nejsou vždy udržovány na jednom místě, 
obzvlášť u rozsáhlých nebo složitých aktiv (např. budov) nebo projektů. Společná práce založená na 
informačních kontejnerech umožňuje, aby postup prací ve společném datovém prostředí probíhal 
napříč různými počítačovými systémy nebo technologickými platformami. 

Každý z počítačových systémů nebo technologických platforem, které spoluutváří CDE, musí splňovat 
podmínky pro zajištění standardizovaných činností v procesu správy informací, vytvářet o 
informačních kontejnerech transakční protokoly a evidovat záznamy, které jsou systematické a 
chráněné proti zpětným změnám. Proto má mít každý informační kontejner spravovaný 
prostřednictvím společného datového prostředí metadata zahrnující: 

1. Kód revize v souladu s dohodnutým standardem, 
2. Stavový kód vyjadřující dovolené (dovolená) užití informací. Základními stavy jsou: 

a. stav rozpracováno, 
b. stav sdíleno, 
c. stav publikováno, 
d. stav archivováno. 

Ke sdílení obsahu informačního kontejneru s jinou zainteresovanou osobou nebo subjektem může 
docházet ve formě odkazu, sdružení nebo přímé výměny informací. Proto mají softwarové nástroje 
spoluutvářející společné datové prostředí umožnit výběr a předání obsahu informačního kontejneru 
prostřednictvím otevřeného rozhraní pro programování aplikací (API). 

S ohledem na výše popsané procesy a požadavky na nástroje spoluutvářející CDE je zapotřebí v rámci 
implementace Koncepce BIM, resp. pro uzákonění povinnosti využívat metodu BIM vyřešit zejména:  
o soulad se zákonem č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 
o soulad se zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

a nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací 
o soulad s nově připravovanými právními předpisy NÚKIB v oblasti kyberbezpečnosti, 

resp. zohlednění bezpečnostních požadavků z těchto právních předpisů do metodik a vzorů pro 
pořízení nástrojů spoluutvářejících CDE a zajištění jejich dlouhodobého řádného a bezpečného 
provozu.   

7.6 Účely užití informačního modelu stavby  

Zahrnutí všech vytvářených informací o stavbě do společného zdroje na jednu stranu omezuje riziko 
ztráty informací během životního cyklu stavby a nutnost jejich opakovaného vytváření, na druhé 
straně vytváří potřebu informace třídit a přiřazovat jim různé možnosti využitelnosti. Takové úlohy 
splňuje přístup založený na správě účelů užití informací. 

Kromě specifikací požadavků na informace, přiřazené odpovědnosti a využitelnosti, se pak jedná i o 
popis fáze či etapy, pro kterou jsou dané informace relevantní. Z dosavadního vývoje využívání 
informačního modelování lze vybrat nejčastější úlohy popsané v následujících článcích. 

7.6.1. Využití IMS pro tvorbu projektové dokumentace 

Pro projektovou dokumentaci s využitím BIM je nejčastější úlohou předávání modelů stavby DiMS a 
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zajištění souladu DiMS s výkresovou částí projektové dokumentace. Vzhledem k současně používaným 
procesům při stavebním řízení a realizaci staveb je stále nutná výkresová dokumentace (2D) založená na 
dokumentech podle určitých pravidel pro interpretaci člověkem. Proto je potřeba při specifikaci obsahu 
projektové dokumentace vytvořit odpovídající podmínky, respektovat technologický vývoj, způsob práce 
při přípravě a realizaci staveb a procesy spojené se stavebním řízením. 

7.6.2. Využití IMS pro oceňování, rozpočty a harmonogramy 

Modely stavby DiMS jsou objektově orientované (tzn. založené na udržování informací a vazeb o 
objektech z reálného světa s určeným významem) a umožňují vykazování použitého množství 
materiálu, výrobků, zařízení v plánované stavbě. Pro využití v prostředí České republiky je tak potřeba 
v první fázi vytvořit pravidla pro způsob modelování prvků a konstrukcí v modelu stavby DiMS tak, aby 
bylo možné automatické vytvoření seznamu modelovaných prvků a konstrukcí s vlastnostmi jako 
základu pro výkaz výměr. Do budoucna je dalším stupněm vývoje vzájemné sblížení přístupů při tvorbě 
modelů stavby DiMS s postupy pro oceňování. 

Při vhodném členění modelu je také možná virtuální simulace postupu výstavby, případně i využití 
informací pro sestavení harmonogramu stavby. Nástrojů, které informační modely staveb využívají, 
bude i nadále přibývat. 

7.6.3. Využití IMS pro fázi správy a užívání stavby (dále též „FM“) 

Facility management znamená zajištění a řízení podpůrných procesů pro uživatele stavby. Podpůrné 
činnosti jsou procesy, které nesouvisejí s hlavním předmětem činnosti organizace uživatele stavby, ale 
musí být zajištěny pro její řádný chod. Jsou to obecně činnosti související s užíváním, provozem, 
správou a údržbou stavby. Jedná se zejména o evidenci a správu ploch a zařízení, revize a servis 
technických zařízení, úklidové služby, ostrahu, péči o zeleň, odpadové hospodářství, BOZP a PO.  

7.6.4. Využití IMS pro dopravní infrastrukturu 

Specifické potřeby metody BIM v dopravní infrastruktuře jsou představovány pracovními postupy  
v souřadnicových systémech specifikovaných v nařízení vlády č. 159/2023 Sb. Tyto souřadnicové 
systémy jsou dále upřesněny pomocí technických norem, díky kterým je lze aplikovat ve struktuře 
výměnného formátu IFC a udržovat informaci o umístění stavby. 

7.6.5. Využití IMS pro technickou infrastrukturu 

V případě technické infrastruktury vstupují do problematiky, mimo požadavků na informace o 
umístění stavby shodných s využitím BIM v dopravní infrastruktuře, také specifické formy 
informačních požadavků představovaných potřebami využívaných geografických informačních 
systémů (dále též „GIS“) pro tvorbu a správu DTM. 

7.6.6. Využití IMS pro předávání informací o území s geografickými informačními 
systémy a souvisejícími agendami 

Pro komunikaci mezi jednotlivými agendami využívajícími prostorové informace a data je na straně 
informačních modelů staveb potřeba specifikovat převoditelné informace na jedné straně jako vstupy 
(podklady) a na straně druhé jako výstupy (výsledky). Tím bude postupně vznikat datová základna pro 
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různé úlohy spojené s modelováním informací o vystavěném prostředí. Po technické stránce bude 
vhodné opět využívat otevřené datové modely a formáty a výměnu informací s využitím různých 
souřadnicových systémů dle stanovených účelů užití.  

7.7 Návaznost na mezinárodní vývoj 

Informační modelování staveb prochází rychlým vývojem nejen na straně technologií a softwarových 
nástrojů, ale rovněž požadavků na informace a ukládání vlastních informací a tím procesů souvisejících 
s předáváním informací. V této souvislosti je potřeba průběžně vyhodnocovat vývoj na mezinárodní 
scéně zejména v oblastech, jako jsou: 
o informace o výrobcích používaných v rámci stavebnictví (např. v návaznosti na CPR – Construction 

Product Regulation), 
o poskytování informací do nových agend (např. DBL – Digital Building Logbook), 
o využívání informací z nových informačních systémů na různých úrovních (např. DPP – Digital 

Product Passport), 
o modelování informací o vystavěném prostředí (např. Evropský rámec pro interoperabilitu a výstupy 

z technické studie DBL vypracované pro potřeby Evropské komise, zejména DBL-Semantic-Data-
Model a DBL-Linked-Data-Implementation). 

7.8 Vlastnictví, autorská práva 

Oblast autorských práv a informačních modelů stavby (IMS) je řešena v souladu se Stanoviskem 
Ministerstva kultury ze dne 14. 6. 2018 k plnění úkolu č. 8 - Prověření právních otázek autorských práv 
v souvislosti se zavedením metody BIM, který byl stanoven Koncepcí zavádění metody BIM v České 
republice. Návrh řešení autorských práv má být uveden v BIM-protokolu, podle kterého by zúčastněné 
osoby měly postupovat při nakládání s informačním modelem stavby. 

7.9 Vzdělávání a osvěta  

Metoda BIM bude znamenat pro mnohé uživatele velké změny – nové přístupy v práci s informacemi, 
nové postupy, ale především změnu v myšlení. Nové poznatky a přístupy je tedy nutné reflektovat v 
celém systému vzdělávání od základního až po celoživotní.   

Vzdělávání je pro potřeby Koncepce rozčleněno do pěti pilířů – motivace k přijetí BIM na příkladech 
dobré praxe, pochopení terminologie z oblasti metody BIM a jejích principů, vzdělávání odborníků pro 
oblast BIM, vzdělávání žáků a studentů (ZŠ, SŠ a VŠ) vedoucí ke zvýšení digitální gramotnosti v práci s 
datovými formáty a v práci s informacemi a vše je nutné zasadit do rámce celoživotního učení tak, aby 
se stalo užitečnou součástí průběžného navyšování kvalifikace. V rámci vzdělávání je nutné se zaměřit 
nejen na potřeby současných zaměstnanců veřejných institucí a soukromých subjektů, ale i budoucích 
generací. Vzdělávání je nutné institucionálně opřít jak o vzdělávací instituce, tak o profesní sdružení a 
specialisty v oboru.  
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7.10 Pilotní projekty 

Pilotní projekty slouží k ověření, že navržené postupy a standardy (včetně metodických dokumentů) 
nutné k realizaci projektu s využitím BIM jsou úplné a přiměřeně návodné a přispívají k vyšší efektivitě 
dané implementací metody BIM. Práce s pilotními projekty musí být nastavena tak, aby zvýšila 
pravděpodobnost budoucí bezproblémové implementace metody BIM v rámci stavebních projektů, a 
zvýší hodnotu získanou touto implementací. Pilotní projekty jsou nástrojem, který ověřuje, zda je 
připravené prostředí funkční, a metodické zázemí je využitelné účastníky stavebního procesu, 
zejména veřejnými zadavateli, zástupci investora na stavbách, projektanty a zhotoviteli staveb, a 
obdobně v průběhu provozní fáze aktiv. 

Je třeba pracovat s reprezentativním souborem projektů, ale i dotčených skupin, a současně je třeba 
efektivně vyhodnocovat závěry z pilotních projektů. Participativní přístup zajistí, že ověřování je 
posuzováno z různých hledisek, a rozhodnutí, jakým způsobem postupovat ve specifickém oborovém 
kontextu, je tak dosahováno konsenzuálním způsobem. Zúčastněné zainteresované strany v pilotních 
projektech tak budou s větší pravděpodobností podporovat zavedení metody BIM než ty, které měly 
na jeho realizaci jen malý vliv nebo zájem. Zapojení budoucích „implementátorů“, kteří se budou 
podílet na zavedení metody BIM včetně vlastní realizace projektů, jako osob majících z celého procesu 
výhody, povede k intervencím, které jsou relevantní, smysluplné, proveditelné a hlavně udržitelné.  
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8 SEZNAM ZKRATEK  
AIM  – Asset Information Model (informační model aktiva) 
BEP  – BIM Execution Plan (plán realizace BIM) 
BIM  – Building Information Modelling (informační modelování staveb,)  
CAFM  – Computer-Aided Facility Management (počítačem podporovaná správa zařízení, resp. budov) 
CDE  – Common Data Environment (společné datové prostředí) 
CEN  – Comité Européen de Normalisation (Evropský výbor pro normalizaci) 
CPR  – Construction Product Regulation (směrnice o stavebních výrobcích) 
czBIM  – Odborná rada pro BIM, z.s. 
ČAS  – Česká agentura pro standardizaci  
ČKA – Česká komora architektů 
ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
ČÚZK  – Český úřad zeměměřický a katastrální 
DBL  – Digital Building Logbook 
DGA  – Data Governance Act (akt o správě dat) 
DIA  – Digitální a informační agentura 
DiMS  – digitální model stavby 
DPP  – Digital Product Passport (digitální pas výrobku) 
DSS  – datový standard stavby 
DSŘ  – digitalizace stavebního řízení 
DSŘÚP – digitalizace stavebního řízení a územního plánovaní 
DŠ  – datová šablona 
DTM  – digitální technická mapa 
EAOS  – evidence autorizovaných osob ve stavebnictví 
EIR  – Exchange Information Requirements (požadavky na výměnu informací) 
EU  – European Union (Evropská unie) 
EUBTG – EU BIM Task Group NEPŘEKLÁDAT, je to název 
FIDIC  – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) 
FM  – Facility management (správa zařízení, resp. správa budov) 
GC  – globální cíl 
GIS  – geografický informační systém 
IDM  – Information Delivery Manual (manuál pro předávání informací) 
IFC  – Industry Foundation Classes (datový model – schéma a formáty pro výměnu dat) 
IMS  – informační model stavby 
ISO  – International Organization for Standardization (mezinárodní organizace pro normalizaci) 
ISSŘ  – informační systém stavebních řízení 
MD  – Ministerstvo dopravy 
MMR  – Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO  – Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MV  – Ministerstvo vnitra 
NIPI  – národní infrastruktura pro prostorové informace 
OPZ  – operační program Zaměstnanost 
PIM  – Project Information Model (projektový informační model) 
SC  – strategický cíl 
SES  – systém evidence staveb 
SFDI  – Státní fond dopravní infrastruktury 
SO  – strategická oblast 
SPS  – Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
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9 ZDROJE 
o Koncepce zavádění metody BIM v České republice 
o Digitální Česko 
o Metodické doporučení pro přípravu veřejných strategických a prováděcích dokumentů v České 

republice 
o Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů 
o Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice po roce 2020 
o Věcný záměr zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace 
o Transition Pathway for Construction (Přechodová cesta pro stavebnictví) 
o Věcný záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného 

prostředí 
o Věcný záměr zákona o správě dat veřejného sektoru 
o Technické normy ČSN třídy 7301 - Organizace informací o stavbách 
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10 PŘÍLOHY 

 
o Implementační plán Aktualizace Koncepce zavádění metody BIM v České republice – červen 2024 
o Příloha k Implementačnímu plánu Aktualizace Koncepce zavádění metody BIM v České republice 

– červen 2024
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10.1 Implementační plán Aktualizace Koncepce zavádění metody BIM v České republice – červen 2024 

SC 
Strategické cíle 

Odpovědnost Spolupráce Termín 
SO1 

Termín 
SO2 

Termín 
SO3  ID Opatření 

SC1 Vytvoření právního prostředí  

  
1.1 Zákon o BIM a jeho prováděcí předpisy MPO, ČÚZK   2025 2025 2025 

1.2 Řešení souladu zákonných opatření k BIM a ostatních 
právních předpisů 

MPO, MMR, DIA, MD, 
ČÚZK   2025 2025 2027* 

SC2 Zavedení systému vzdělávání, podpora dalšího vzdělávání a osvěta 

  

2.1 Systém vzdělávání pro veřejnou správu a podpora 
jeho implementace MPO, MMR ČÚZK Průběžně Průběžně Průběžně 

2.2 
Podpora zavádění vzdělávání v BIM do vzdělávacích 
programů SŠ a VOŠ jako doplněk k profesnímu 
vzdělávání 

MŠMT, MPO MMR Průběžně Průběžně netýká se 

2.3 Podpora zavádění vzdělávání v BIM do studijních 
programů VŠ MPO   Průběžně Průběžně netýká se 

2.4 Systém vzdělávání pro soukromý sektor MPO   Průběžně Průběžně netýká se 

2.5 Vytvoření a využívání systému certifikace v oblasti 
BIM s využitím Národní soustavy kvalifikací MŠMT, MPO MMR 2025 2025 netýká se 

2.6 Osvětové a propagační programy MPO   Průběžně Průběžně Průběžně 
SC3 Zavádění standardů, technických norem, terminologie a ontologie 

  

3.1 Účast při tvorbě technických norem v mezinárodních 
organizacích MPO MMR Průběžně Průběžně Průběžně 

3.2 Transpozice a tvorba technických norem pro 
prostředí ČR MPO MMR Průběžně Průběžně Průběžně 

3.3 Implementace technických norem do praxe MPO Členové vlády, 
ČÚZK Průběžně Průběžně Průběžně 

3.4 Slovníky pojmů a datové slovníky a prostředí pro 
jejich vedení MPO, MMR DIA, ČÚZK Průběžně Průběžně Průběžně 
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SC 
Strategické cíle 

Odpovědnost Spolupráce Termín 
SO1 

Termín 
SO2 

Termín 
SO3  ID Opatření 

SC4 Vytvoření a zajištění podpory rozvoje a využívání datového standardu stavby 

  

4.1 Tvorba a podpora DSS MPO, MMR, MD – pro 
oblast dopravních staveb Členové vlády Průběžně Průběžně Průběžně 

4.2 Evaluace, rozvoj, správa a údržba DSS a prostředí pro 
jeho vedení MPO, MMR   Průběžně Průběžně Průběžně 

4.3 Klasifikační systém MPO, MMR   Průběžně Průběžně Průběžně 

4.4 Využití principů, standardů a služeb openBIM MPO, MMR 
Členové vlády, 
doporučeno pro 
VÚSC 

Průběžně Průběžně Průběžně 

SC5 Vytvoření a zavedení standardizovaných metodik 

  

5.1 Metodika pasportizace pro management informací 
stávajících staveb 

MPO, MMR, MD – pro 
oblast dopravních staveb Členové vlády 2025 2025 netýká se 

5.2 Metodika a smluvní rámec pro zadávání veřejných 
zakázek s využitím BIM MPO, MMR   2025 2025 netýká se 

5.3 Metodika pro zavedení CDE s vazbou na informační 
systémy veřejné správy MPO DIA, MMR 2025 2025 netýká se 

5.4 Metodika zavádění BIM pro malé a střední podniky MPO   2025 2025 netýká se 
5.5 Metodika modelování pro vybrané účely užití MPO MMR 2025 2025 netýká se 
5.6 Aktualizace souboru stávajících metodik MPO   2025 2025 netýká se 

5.7 Pravidla pro výměnu informací, které nemohou být 
umístěny v rámci řešení CDE MPO Členové vlády 2025 2025 netýká se 

SC6 Zajištění vazby BIM a DSŘ včetně dokumentace a povolování staveb 
  6.1 Vazba prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu 

na využívání BIM 
MMR MPO 2025 netýká se netýká se 

6.2 Metodika pro využití nástrojů BIM při přípravě 
projektové dokumentace 

MPO, MMR MD 2025 netýká se netýká se 
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SC 
Strategické cíle 

Odpovědnost Spolupráce Termín 
SO1 

Termín 
SO2 

Termín 
SO3  ID Opatření 

SC7 Zajištění vazby BIM a NIPI 

  

7.1 Stanovení využití informací z informačního modelu 
stavby v rámci NIPI DIA MPO, MMR netýká se netýká se 2025 

7.2 Stanovení využití informací z NIPI pro přípravu staveb MPO, MMR DIA, ČÚZK 2025 netýká se 2025 

7.3 Zavedení a podpora modelování informací o 
vystavěném prostředí  MPO, MMR DIA, ČÚZK netýká se netýká se 2027* 

SC8 Ověřování standardů a metodik v rámci pilotních projektů 

  

8.1 Výběr pilotních projektů a stanovení cílů Členové vlády,  
doporučeno pro VÚSC   2025 2025 2027* 

8.2 Realizace pilotních projektů a jejich podpora Členové vlády,  
doporučeno pro VÚSC   Průběžně Průběžně Průběžně 

8.3 Evaluace pilotních projektů ve vztahu k BIM MPO, MMR 
Členové vlády, 
doporučeno pro 
VÚSC 

Průběžně Průběžně Průběžně 

8.4 Publikace případových studií pilotních projektů MPO, MMR 
Členové vlády, 
doporučeno pro 
VÚSC 

Průběžně Průběžně Průběžně 

SC9 Podpora výzkumu, vývoje a inovací, mezinárodní spolupráce a financování 

  

9.1 Ověření možností podpory pro výzkum, vývoj a 
inovace MPO MVVI, ČÚZK 2025 2025 2025 

9.2 Mezinárodní spolupráce a využití zahraničních 
zkušeností MPO ČÚZK, DIA, MMR Průběžně Průběžně Průběžně 

9.3 Monitorování a návrhy způsobů financování zavádění 
BIM 

MPO Členové vlády Průběžně Průběžně Průběžně 
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SC 
Strategické cíle 

Odpovědnost Spolupráce Termín 
SO1 

Termín 
SO2 

Termín 
SO3  ID Opatření 

SC10 Tvorba Základního modelu vystavěného prostředí 

  

10.1 Tvorba katalogu geografických objektů základního 
modelu vystavěného prostředí ČÚZK MPO, MMR     2025 

10.2 Vývoj a implementace technologií tvorby, správy a 
publikace základního modelu vystavěného prostředí ČÚZK       2026 

10.3 
Zajištění způsobu financování techniky, technologií a 
procesů tvorby základního modelu vystavěného 
prostředí 

ČÚZK, MF       2025 

10.4 
Tvorba základního modelu vystavěného prostředí 
včetně integrace existujících geografických dat ve 3D 
s celostátním pokrytím 

ČÚZK       2027* 

 
 
Zkratky:      
MVVI – Ministr pro vědu, výzkum a inovace 
SC – Strategický cíl            
SO  – Strategická oblast 
SO1  – Management informací pro optimalizaci přípravy a provádění staveb 
SO2  – Podpora digitalizace správy a údržby pro efektivní užívání a provoz staveb 
SO3  – Podpora digitalizace agend souvisejících se stavbami a s vystavěným prostředím 

 
* Pro opatření, která mají přesah přes termín 31.12.2027, bude konečný termín opatření nastaven v rámci návazného strategického dokumentu pro období 2028–2037. 
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10.2 Příloha k Implementačnímu plánu Aktualizace Koncepce zavádění 
metody BIM v České republice – červen 2024 

V této příloze k Implementačnímu plánu Aktualizace Koncepce zavádění metody BIM v České 
republice je uveden základní popis jednotlivých opatření. V rámci implementace aktualizované 
koncepce BIM budou s využitím analýzy stavu naplnění dosavadních opatření původní 
Koncepce specifikovány požadované podrobnosti opatření, a to ve formě karet opatření, včetně 
vyčíslení nákladů jednotlivých opatření a následně i samotné realizace Koncepce, tzn. 
implementace metody BIM v ČR; s vědomím, že v programovém financování je plánováno v 
čase T+2 roky. 

Karty opatření budou obsahovat například: 
o Název opatření 
o Popis opatření 
o Příspěvek k naplnění strategického cíle 
o Gestor opatření 
o Spolupracující na plnění opatření 
o Vazby na jiná opatření (cíle) 
o Termín pro splnění opatření 
o Časové milníky 
o Indikátor opatření 
o Odhad nákladů opatření 
o Organizační a technické zabezpečení 
o Rizika

SC1: Vytvoření právního prostředí  

1.1. Zákon o BIM a jeho prováděcí předpisy 

Zpracovat a předložit zákon o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a 
vystavěného prostředí na základě jeho věcného záměru schváleného usnesením vlády č. 298 ze 
dne 3. května 2023. 

1.2. Řešení souladu zákonných opatření k BIM a ostatních právních předpisů 

Zajistit soulad nově vznikajících právních předpisů k BIM s ostatními právními předpisy. 

 

SC2: Zavedení systému vzdělávání, podpora dalšího vzdělávání a osvěta 

2.1. Systém vzdělávání pro veřejnou správu a podpora jeho implementace 

Realizace systému vzdělávání podle konceptu systému vzdělávání pro veřejnou správu se 
zaměřením na celý životní cyklus stavby. 



 

44 
 

2.2. Podpora zavádění vzdělávání v BIM do vzdělávacích programů SŠ a VOŠ 
jako doplněk k profesnímu vzdělávání 

Aktualizace témat pro zařazení metody BIM do rámcových vzdělávacích programů ve vazbě na 
právní předpisy a rozvoj metody BIM. 

2.3. Podpora zavádění vzdělávání v BIM do studijních programů VŠ 

Aktualizace témat pro zařazení metody BIM do vzdělávacích programů jednotlivých vysokých 
škol ve vazbě na právní předpisy a rozvoj metody BIM. 

2.4. Systém vzdělávání pro soukromý sektor 

Příprava a realizace systému vzdělávání se zaměřením na dodavatelský řetězec. 

2.5. Vytvoření a využívání systému certifikace v oblasti BIM s využitím Národní 
soustavy kvalifikací 

Zajištění souladu obsahu odborného vzdělávání v oblasti BIM a obsahu profesních kvalifikací v 
oblasti BIM včetně aktualizace profesních kvalifikací pro oblast BIM v Národní soustavě 
kvalifikací. 

2.6. Osvětové a propagační programy 

Propagace a osvěta včetně průběžného sdílení zkušeností z praktického využívání metody BIM.   

SC3: Zavádění standardů, technických norem, terminologie a ontologie 

3.1. Účast při tvorbě technických norem v mezinárodních organizacích 

Zapojení do mezinárodních aktivit a sdílení zkušeností při tvorbě a zavádění technických norem 
pro BIM. 

3.2. Transpozice a tvorba technických norem pro prostředí ČR 

Překlady mezinárodních technických norem. Možnosti doplnění těchto technických norem pro 
podmínky ČR formou národních příloh a jiných normalizačních dokumentů. 

3.3. Implementace technických norem do praxe 

Využití technických norem pro BIM pro datový standard, klasifikaci a procesy managementu 
informací o stavbách. 

3.4. Slovníky pojmů a datové slovníky a prostředí pro jejich vedení 

Vytváření podkladů pro datový standard a klasifikaci, pořízení a správa potřebných 
softwarových nástrojů. 
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SC4: Vytvoření a zajištění podpory rozvoje a využívání datového standardu stavby 

4.1. Tvorba a podpora DSS 

Vytváření komponent datového standardu stavby a podpora jeho užívání v praxi.  

4.2. Evaluace, rozvoj, správa a údržba DSS a prostředí pro jeho vedení 

Využívání pilotních projektů pro evaluaci a nastavení dalšího rozvoje datového standardu 
stavby. Správa a údržba obsahu datového standardu stavby včetně rozšíření softwarových 
nástrojů pro datový standard stavby. 

4.3. Klasifikační systém 

Zapojení do mezinárodních iniciativ v oblasti klasifikace a identifikace.  Zavedení, podpora a 
správa klasifikačního systému v podmínkách ČR. 

4.4. Využití principů, standardů a služeb openBIM 

Zapojení do mezinárodních iniciativ v oblasti otevřených standardů pro strukturu a výměnu dat 
a jejich uplatnění v podmínkách ČR.  

 

SC5: Vytvoření a zavedení standardizovaných metodik 

5.1. Metodika pasportizace pro management informací stávajících staveb 

Podpora využívání metodiky pasportizace pro management informací stávajících staveb. 

5.2. Metodika a smluvní rámec pro zadávání veřejných zakázek s využitím BIM 

Podpora využívání metodiky a smluvního rámce pro zadávání veřejných zakázek s využitím BIM. 

5.3. Metodika pro zavedení CDE s vazbou na informační systémy veřejné 
správy 

Příprava a podpora využívání metodiky pro zavedení CDE s vazbou na informační systémy 
veřejné správy. 

5.4. Metodika zavádění BIM pro malé a střední podniky 

Podpora využívání metodiky zavádění BIM pro malé a střední podniky. 

5.5. Metodika modelování pro vybrané účely užití 

Příprava metodiky modelování dle principů požadavků na úroveň informačních potřeb ve 
vztahu k rozpočtování a oceňování staveb a realizaci stavby. 
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5.6. Aktualizace souboru stávajících metodik  

Aktualizace stávajících metodik v návaznosti na zpracování nových metodik a zohlednění 
poznatků z pilotních projektů. Cílem je zpřehlednění a zefektivnění souboru metodik. 

5.7. Pravidla pro výměnu informací, které nemohou být umístěny v rámci 
řešení CDE 

Stanovení pravidel pro výměnu informací, které nemohou být umístěny v rámci řešení CDE, a 
to z důvodu jejich ochrany stanovené právními předpisy. Zejména se jedná o utajované 
informace dle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., v návaznosti na zákon č. 412/2005 Sb. 

 

SC6: Zajištění vazby BIM a DSŘ včetně dokumentace a povolování staveb 

6.1. Vazba prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu na využívání BIM 

Zajištění souladu prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu s právními předpisy pro využívání 
metody BIM. 

6.2. Metodika pro využití nástrojů BIM při přípravě projektové dokumentace 

Stanovení požadavků na informace a postupů pro tvorbu projektové dokumentace v souladu 
s právními předpisy pro dokumentaci staveb při využití metody BIM. 

 

SC7: Zajištění vazby BIM a NIPI 

7.1. Stanovení využití informací z informačního modelu stavby v rámci NIPI 

Stanovení požadavků na informace a postupů pro využití informací z informačního modelu 
stavby pro informační systémy s využitím národní infrastruktury pro prostorové informace. 

7.2. Stanovení využití informací z NIPI pro přípravu staveb 

Stanovení požadavků na informace a postupů pro využití informací z národní infrastruktury pro 
prostorové informace pro tvorbu informačního modelu stavby. 

7.3. Zavedení a podpora modelování informací o vystavěném prostředí 

Stanovení principů a postupů modelování informací o vystavěném prostředí ve veřejné správě 
a jejich podpora. 

 

SC8: Ověřování standardů a metodik v rámci pilotních projektů 

8.1. Výběr pilotních projektů a stanovení cílů 

Posouzení a výběr reprezentativních projektů a určení vyhodnocovaných cílů při aplikaci 
metody BIM. 
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8.2. Realizace pilotních projektů a jejich podpora 

Zajištění realizace vybraných projektů včetně jejich monitorování a metodické podpory. 

8.3. Evaluace pilotních projektů ve vztahu k BIM 

Vyhodnocování dosažení sledovaných cílů při aplikaci metody BIM v rámci projektů. 

8.4. Publikace případových studií pilotních projektů 

Zpracování výsledků dosažených v projektech a jejich publikace. 
 

SC9: Podpora výzkumu, vývoje a inovací, mezinárodní spolupráce a financování 

9.1. Ověření možností podpory pro výzkum, vývoj a inovace 

Ověření možností podpory pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti uplatňování metody BIM. 

9.2. Mezinárodní spolupráce a využití zahraničních zkušeností 

Zapojení do mezinárodních iniciativ v oblastech digitalizace stavebnictví a vystavěného 
prostředí a využití získaných zkušeností v podmínkách ČR. 

9.3. Monitorování a návrhy způsobů financování zavádění BIM 

Zpracování analýzy potřeb pro nastavení programu pro monitorování a návrhy způsobů 
financování zavádění BIM. 

 

SC10: Tvorba základního modelu vystavěného prostředí 

10.1. Tvorba katalogu geografických objektů základního modelu vystavěného 
prostředí 

Návrh a definice datového modelu katalogu geografických objektů základního modelu 
vystavěného prostředí s využitím principů ontologie a sémantického modelování vystavěného 
prostředí. 

10.2. Vývoj a implementace technologií tvorby, správy a publikace základního 
modelu vystavěného prostředí 

Systematický proces návrhu, posouzení proveditelnosti a následně vlastního vývoje a 
implementace technologií nezbytných pro pořízení, správu a poskytování údajů základního 
modelu vystavěného prostředí. 
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10.3. Zajištění způsobu financování techniky, technologií a procesů tvorby 
základního modelu vystavěného prostředí 

Ověření možných nástrojů pro financování zavedení informačního systému pro vedení 
základního modelu vystavěného prostředí včetně jeho pořízení a následného provozu. 

10.4. Tvorba základního modelu vystavěného prostředí včetně integrace 
existujících geografických dat ve 3D s celostátním pokrytím 

Zavedení rutinního provozu zajišťujícího vytváření, správu a aktualizaci údajů základního 
modelu vystavěného prostředí zejména na podkladě údajů digitálních technických map, 
registru územní identifikace, adres a nemovitostí, základní báze geografických dat, údajů z 
informačních modelů staveb a údajů z jiných informačních systémů veřejné správy. 
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